



- RAPORT DE EVALUARE – IMPLEMENTAREA SDL GAL PLAIIURILE OLTULUI (09.12.2016 – 01.10.2018)

PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016

Perioada de raportare 09.12.2016 – 01.10.2018

Proiect finanțat în cadrul Sub-măsurii 19.4 –
PNDR | C19401082011643011983/09.12.2016



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



ELABORATOR,

GUSTUS SRL

EXPERT COORDONATOR: MARIA CIOBANU



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

REPREZENTANT LEGAL DE PROIECT:

NITA MARIA-IRINA





ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



Cuprins

ACRONIME	4
1. PREFATA	5
1.1 Insemnatatea raportului	5
1.2 Contextul și perioada evaluării	5
1.3 Progresul implementării SDL la 01.10.2018	6
1.4 Echipa de evaluatori	7
4. REZUMAT	8
5. CONTEXT	9
5.1 Informații despre GAL	9
5.2 Contextul SDL	10
5.2.1 Perioada elaborării	10
5.2.2 Obiective principale	10
5.2.3 Perioada analizată	11
5.2.4 Buget total	12
5.2.5 Indicatori și teme orizontale	12
5.3 Alte informații relevante pentru contextul local	14
6 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII	15
6.1 Scop	15
6.2 Obiective	17
7 METODOLOGIA DE EVALUARE	18
7.1 Metode și tehnici de evaluare utilizate	18
7.2 Elemente cheie ale evaluării	22
7.2.1 Întrebări de evaluare. Criterii. Indicatori	23
7.3 Metodologie	28
7.3.1 Sursa datelor primare și secundare. Tehnici pentru colectarea datelor	28



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



7.4	Abordarea participativa.....	36
7.5	Limitari, constrangeri si masuri adoptate	36
8	CONSTATARILE SI CONCLUZIILE EVALUARII	37
8.1	Teme si intrebari de evaluare.....	37
6	CONCLUZII, RECOMANDARI SI LECTII INVATATE	53
6.1	Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării	53
6.2	Prezentarea lectiilor invatate cu aplicabilitate in viitor	57
7	BIBLIOGRAFIE	58
8	ANEXE	59
8.1	Glosar	59
8.2	Chestionare aplicate	66
➤	Chestionar aplicat autoritatilor publice locale	66
➤	Chestionar aplicat actorilor locali, in general	70
8.3	Fisa focus grup	73



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI
Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



ACRONIME

AM PNDR	Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
CCE	Comitetul de Coordonare a Evaluării
DCE	Dezvoltarea capacității de evaluare
DLRC	Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FESI	Fonduri Europene Structurale și de Investiții
GAL	Grup de Acțiune Locală
MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
RNDR	Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
UE	Uniunea Europeană



ASOCIAȚIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



1. PREFATA

1.1 Insemnatatea raportului

Prezentul raport privind evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală a **GAL PLAIIURILE OLTULUI** a fost elaborat în cadrul *Componentei 1 – Analiza sistemului de evaluare și monitorizare aferent PNDR 2014-2020 a proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020”*, proiect gestionat de către Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Acțiunea de evaluare intermediară, din care face parte prezentul raport, contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice ale programului LEADER:

- Consolidarea sistemului de evaluare și monitorizare dezvoltat în cadrul instituțiilor responsabile de implementarea PNDR, la nivelul **GAL PLAIIURILE OLTULUI**;
- Creșterea gradului de conștientizare a membrilor Comitetului de Monitorizare PNDR, a membrilor Comitetului de Coordonare a Evaluării (CCE), a grupurilor de acțiune locală (GAL) în general și a **GAL PLAIIURILE OLTULUI** în special, a beneficiarilor programului și a furnizorilor de date privind utilitatea evaluărilor în procesul de implementare a PNDR la nivel național și, în special, la nivelul județului Olt.

1.2 Contextul și perioada evaluării

Pentru a fi utilă, evaluarea a fost percepută, la nivelul **GAL PLAIIURILE OLTULUI**, ca o componentă importantă a etapei de implementare a strategiei de dezvoltare locală în cadrul programului LEADER. Astfel, s-a considerat oportun să se stabilească, încă de la început, abordarea evaluării strategiei de dezvoltare locală și principalele activități de evaluare. În acest scop, în perioada 25 octombrie 2018– 15 noiembrie 2018 s-a desfășurat activitatea de planificare a evaluării, care:

- A stabilit perioada desfășurării acțiunilor aferente evaluării: 1 octombrie 2018 – 31 ianuarie 2019.
- A identificat temele care se intenționează a fi evaluate, clarificând totodată obiectivele și scopul evaluării;
- A definit modul general de lucru, responsabilitățile privind procesul de evaluare, calendarul de lucru și modalitățile de lucru a evaluatorului extern ale cărui servicii au fost achiziționate încă din anul 2017, conform Ofertei de servicii nr. 12/09.03.2017, anexa la contractul nr. 3/14.03.2017.
- A furnizat tuturor persoanelor implicate în pregătirea sau aprobarea Planului de Evaluare (membrii comitetului de coordonare a evaluării, responsabili cu evaluarea din cadrul GAL) o perspectivă de ansamblu privind evaluarea care se va desfășura, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Director de numire a Comitetului de Coordonare a Evaluării nr. 13/25.10.2018.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Etapele procesului de evaluare, conform Metodologiei de Evaluare a GAL PLAIIURILE OLTULUI:

GAL PLAIIURILE OLTULUI	1. Selectarea Evaluatorului Etapa a fost realizată în anul 2017, conform contractului de servicii nr. 3/14.03.2017 încheiat între Asociația GAL Plaiurile Oltului și furnizorul GUSTUS SRL. Evaluarea se va realiza de către evaluatorul extern în colaborare cu echipa tehnică a GAL care va furniza toate informațiile obținute în activitatea de monitorizare a SDL.
	2. Elaborarea Planului de Evaluare și constituirea unui Comitet de Coordonare a Evaluării Planul de Evaluare s-a aprobat de către Comitetul de Coordonare a Evaluării, format conform Hotărârii Consiliului Director nr. 13/25.10.2018.
EVALUATOR EXTERN GUSTUS SRL	3. Elaborarea design-ului evaluării Pregătirea metodologiei detaliate de evaluare (alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare și elaborarea instrumentelor).
	4. Derularea activității de evaluare Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea datelor.
	5. Redactarea raportului de evaluare Definitivarea constatărilor, a concluziilor și a recomandărilor. Redactarea raportului de evaluare. Raportul se aprobă de către Comitetul de Coordonare a Evaluării.
GAL PLAIIURILE OLTULUI	6. Diseminarea rezultatelor evaluării Transmiterea raportului de evaluare factorilor interesați și publicarea acestuia pe site-ul GAL PLAIIURILE OLTULUI - www.galplaiurileoltului.org.ro

1.3 Progresul implementării SDL la 01.10.2018

În vederea obținerii unui feed-back relevant pentru analiză, a fost luată în considerare perioada cuprinsă între semnarea contractului de finanțare C19401082011643011983/09.12.2016 și 30.09.2018, prezentul raport oferind o imagine coerentă și completă la 01.10.2018.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



1.4 Echipa de evaluatori

In conformitate cu Oferta de servicii nr. 12/09.03.2017, anexa la contractul nr. 3/14.03.2017, furnizorul GUSTUS SRL a oferit servicii specifice, personalizate activității **GAL PLAIIURILE OLTULUI**:

Componenta	Tipologia serviciilor de consultanță	Nr ore
1	Servicii de consultanță la organizarea apelurilor de selecție	480
2	Servicii de consultanță tehnică la managementul activității de funcționare a GAL	455
3	Servicii de consultanță la monitorizarea și evaluarea implementării SDL	440
Total		1375

3. Servicii de consultanță la monitorizarea și evaluarea implementării SDL: centralizarea și verificarea datelor primite de la echipa tehnică pentru evaluarea rezultatelor intermediare de implementare a SDL cu scopul creșterii gradului de absorbție, minimizării riscului de dezangajare a fondurilor alocate GAL și colectării de date utile la nivelul programului LEADER prin mecanismele prevăzute de SDL: gestionare, monitorizare, evaluare și control.

- *Resurse umane alocate din partea GAL: colaborare cu Managerul de Proiect / Expertul Tehnic / Animatorul / Responsabilul financiar care vor pune la dispoziția expertului extern toate documentele de care asociația dispune cu privire la îndeplinirea indicatorilor vizati de SDL, gradul de contractare și plățile realizate de către beneficiari / măsura, concluzii și rapoarte rezultate din vizitele în teren realizate de personalul angajat.*
- *Angajament asumat de parti: transmiterea la timp, în mod corect și complet a informațiilor necesare evaluării implementării SDL, pe baza datelor din teritoriu, cu scopul informării structurilor centrale ale MADR și adoptării de decizii utile la momentul oportun pentru minimizarea riscului de dezangajare a fondurilor alocate.*
- *Consultantul are obligația verificării, evaluării și centralizării informațiilor oferite de personalul angajat, care va prezenta AM PNDR / AFIR rapoartele obligatorii solicitate pentru componenta de monitorizare în termenii prevăzute de procedurile în vigoare.*
- *Expertul extern are obligația de a semnală eventuale derapaje și riscuri de dezangajare a bugetului, iar personalul tehnic de a comunica organelor de decizie situația existentă în baza rezultatelor evaluării și monitorizării cu scopul de a adopta decizii adecvate.*

Activitatea de monitorizare a fost coordonată de dna Maria Ciobanu, expert cu o bogată activitate în cadrul axei Leader și grupurilor de acțiune locală pentru care a prezentat la achiziționarea serviciilor de consultanță 10 contracte similare, pe toate cele 3 componente oferite (organizare apeluri de selecție, managementul funcționării, monitorizarea și evaluarea implementării SDL).



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



4. REZUMAT

În primii doi ani de implementare a SDL (09.12.2016-01.10.2018), **GAL PLAIIURILE OLTULUI** a avut o evoluție excelentă raportată la obiectivele angajate prin Contractul de finanțare nr. C19401082011643011983:

- ✓ Au fost deschise 2 apeluri de selecție în baza cărora au fost depuse 18 proiecte de către beneficiarii publici și 16 proiecte de către sectorul privat.
- ✓ Calitatea acțiunilor de animare și facilitare comunitară, precum și de evaluare tehnico-financiară a fost foarte ridicată, în sensul că 94,12% proiecte din cele depuse au fost declarate conforme și eligibile, iar dintre proiectele evaluate și selectate ce au fost transmise către AFIR, un proiect a fost retras de către solicitant, toate celelalte fiind acceptate spre finanțare.
- ✓ Gradul de contractare a fondurilor disponibile a fost de 75,14% la 01.10.2018, iar gradul de absorbție de 13,75% la aceeași dată. De remarcat că 7,41% dintre proiectele selectate se afla în curs de evaluare la nivelul AFIR, deci cel mai probabil în etapa de precontractare.
- ✓ Prin proiectele selectate, **GAL PLAIIURILE OLTULUI** raportează 18 locuri de muncă asumate de beneficiari dintr-un total de 14 locuri de muncă angajate drept indicator al SDL.
- ✓ Din perspectiva temelor orizontale, se remarcă pentru MEDIU și CLIMA, dar și pentru INOVARE acțiuni deosebite precum:
 - Dezvoltarea infrastructurii locale prin modernizarea rețelei publice de iluminat prin înlocuirea corpurilor existente cu corpuri de iluminat de 50 și 80 W tip LED
 - Realizarea unei dezvoltări durabile prin implicarea populației (prin SVSU) în susținerea respectului față de comunitate și de natură;
 - Creșterea calității prestării serviciului de iluminat public prin modernizarea tuturor punctelor luminoase existente cu aparate de iluminat performante și consum energetic scăzut;
 - Respectarea riguroasă a parametrilor lumino-tehnici stipulați de normele privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;
 - Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public.
 - Crearea unui mediu luminos conform normativelor și standardelor în vigoare și atractiv pentru locuitori și implicit creșterea gradului de atractivitate a zonei.
 - Achiziționarea unei mori cu ciocanele, cu ajutorul căreia se va procesa producția obținută.
 - Modernizarea parcului de mașini agricole prin achiziționarea de utilaje performante.
 - Introducerea și dezvoltarea de tehnologii noi și procedee noi, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței
 - Creșterea competitivității prin dotarea minifabricutei cu linia de fabricație peletă, având tehnologie inovativă în zonă.
 - Achiziția de utilaje de pregătire a terenului performante, cu un consum redus de combustibil și operațiuni performante.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



- ✓ În vederea respectării angajamentelor asumate, au fost selectate de către GAL două proiecte privind infrastructura socială și minoritatea romă, punând accent pe evitarea discriminării și asigurării principiului egalității de șanse.
- ✓ Alocarea umană, logistică și financiară se situează la parametri optimi, **GAL PLAIIURILE OLTULUI** menținând o echipă de 4 angajați cu funcții și atribuții distincte, care preîntâmpină conflictele de interese și situațiile de incompatibilitate. Cheltuielile de funcționare au fost decontate în cuantum de 469.986,45 lei, reprezentând 35,32 % din primul contract subsecvent aferent perioadei 2016 – 2019.
- ✓ Nu au fost operate modificări ale SDL în perioada raportată, dovedindu-se că analiza diagnostic realizată la întocmirea SDL a fost una reală, implementabilă conform angajamentelor asumate.

Cu privire la abordarea LEADER și la plusvaloarea programului, se remarcă o încredere crescută și cu trend pozitiv de creștere până la finalul programării 2014-2020, drept consecință unei abordări de jos în sus și a unei consolidări a relațiilor între liderii locali din sectoarele public – privat – societate civilă.

Valoarea adăugată a măsurii LEADER la nivelul teritoriului analizat se traduce în perioada de raportare față de programarea anterioară, 2007-2013, prin îmbunătățirea următoarelor componente:

- un capital social îmbunătățit la nivel local;
- o guvernare îmbunătățită la nivel local;
- rezultate îmbunătățite ca urmare a implementării strategiei.

5. CONTEXT

5.1 Informații despre GAL

Asociația GAL PLAIIURILE OLTULUI este o asociație non guvernamentală constituită juridic în baza OG 26/2000, iar scopul acesteia îl constituie „dezvoltarea durabilă a comunităților locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcășele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui ținând cont de abordarea Programului LEADER al Uniunii Europene prin implementarea strategiei de dezvoltare locală în perioada 2014 -2020 conform PNDR măsura 19 - DEZVOLAREA LOCALĂ LEADER cu toate submăsurile ei, fără a se limita însă la aceasta”.

Parteneriatul este alcătuit din 20 de unități administrative teritoriale, cu o suprafață de 834,32 km² și o populație de 55.332 locuitori, cu densitatea de 66,32 loc/km². În teritoriul GAL PLAIIURILE OLTULUI indicele de dezvoltare umană locală are valori cuprinse între 40 și 62. Din totalul de 20 de localități, doar 3 au o valoare a IDUL mai mare decât valoarea etalon de 55, restul comunelor (Cezieni, Dobrun, Voineasa, Brancoveni, Teslui, Pîrscoveni, Sopirlita, Osica de Jos, Stoenesti, Draghicieni, Falcoiu, Dobrosloveni, Scarisoara, Vladila, Babiciu, Farcășele, Studina) au valori ale IDUL sub limita etalon de 55, ceea ce înseamnă că 85% din localitățile teritoriului sunt catalogate ca fiind zone sărace.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



Obiectivele specifice pentru dezvoltarea comunităților locale din teritoriul GAL PLAIIURILE OLTULUI vor urmări:

- ✚ Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, dezvoltarea economică durabilă a zonelor rurale și eradicarea săraciei;
- ✚ Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice;
- ✚ Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
- ✚ Crearea de locuri de muncă;
- ✚ Diminuarea migrației forței de muncă spre mediul urban;
- ✚ Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale;
- ✚ Promovarea investițiilor în scopul conservării specificului local și a moștenirii culturale;
- ✚ Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora;
- ✚ Integrarea persoanelor cu risc de excludere socială din categoriile marginalizate;
- ✚ Îmbunătățirea calității vieții și reducerea excluderii sociale prin combaterea segregării;
- ✚ Creșterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, în special a celor din minoritatea romă prin facilitarea accesului la serviciile culturale și de agrement.

Parteneriatul constituit în cadrul Asociației GAL PLAIIURILE OLTULUI (Anexa 3 la SDL), are un număr de 88 de membri, respectiv: 20 de autorități publice locale, 13 ONG-uri și 55 de entități private. Gradul de reprezentativitate al fiecărui sector este de 22,73% pentru sectorul public, 77,27% pentru sectorul privat și societate civilă, iar ponderea entităților din mediul urban în totalul partenerilor este de 4,54%.

5.2 Contextul SDL

5.2.1 Perioada elaborării

Strategia de dezvoltare locală a fost întocmită în anul 2016 cu sprijinul proiectului „Animarea și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Asociației GAL PLAIIURILE OLTULUI”, finanțat prin sub-măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, iar contractul de finanțare nr. C19401082011643011983 a fost semnat în 09.12.2016.

5.2.2 Obiective principale

Strategia de dezvoltare locală elaborată pentru acest teritoriu reprezintă o oportunitate reală pentru abordarea punctelor slabe identificate în cadrul analizei SWOT, pe baza consolidării punctelor tari, ținând cont și de oportunitățile oferite de mediul extern.

Nevoile specifice, identificate în cadrul analizei diagnostic prin procesul de consultare al liderilor și actorilor locali, vor fi abordate prin elaborarea unor măsuri care corespund următoarelor trei **domenii de intervenție**:



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



- ✚ **2A)** Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole;
- ✚ **6A)** Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă;
- ✚ **6B)** Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

SDL va aborda în mod strategic **prioritățile**:

- ✚ **P2** - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;
- ✚ **P6** - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, care sunt corelate cu **obiectivele de dezvoltare rurală** definite la nivel european și aplicabile teritoriului GAL, respectiv:
 - ✚ Favorizarea competitivității agriculturii;
 - ✚ Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

GAL PLAIIURILE OLTULUI și-a propus să contribuie la îndeplinirea **obiectivelor transversale** stabilite de Uniunea Europeană în domeniul dezvoltării rurale, respectiv inovarea, protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea prin elaborarea de măsuri care să includă investiții ce prevăd acțiuni inovative prin introducerea de tehnologii și echipamente cu caracter nou care vor conduce la creșterea competitivității atât în sectorul agricol, cât și în cel non-agricol, care vor fi „prietenoase cu mediul” având în vedere, în special, utilizarea surselor de energie regenerabile.

Caracterul integrat și inovator al strategiei derivă din nevoile identificate, concretizate în măsuri ce direcționează sprijinul către sectoarele stabilite ca fiind prioritare pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL.

5.2.3 Perioada analizată

Prezentul raport de evaluare vizează perioada cuprinsă de la semnarea Contractului de finanțare nr. C19401082011643011983 din 09.12.2016 până la 01.10.2018.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



5.2.4 Buget total

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)	PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABIL Ă /MĂSURĂ (FEADR + BUGET NĂȚIONAL)	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ /PRIORITATE (FEADR + BUGET NĂȚIONAL)	VALOARE PROCENTUALĂ (%)
	2	M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii	30% - 90%	588.257	588.257	22,63%
	6	M 02/6A Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata	100%	200.000	1.491.830	57,39%
		M 03/6A Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiiilor	70 si 90%	231.830		
		M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului	80 si 100%	900.000		
		M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale	80 si 100%	100.000		
		M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate	80 si 100%	60.000		
	Cheltuieli de funcționare și animare ⁴			519.364		19,98%
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)				2.599.451		

Bugetul prezentat este cel aprobat la elaborarea SDL și nu a suferit modificări în perioada de raportare.

5.2.5 Indicatori și teme orizontale

Obiectivul de dezvoltare	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsuri	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1 i) Favorizarea competitivității agriculturii Contribuie la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare	P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestiunii durabile a pădurilor	2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piața și a orientării spre piața, precum și a diversificării activităților agricole	M 01/2A - Facilitarea dezvoltării exploatațiilor agricole având ca scop transformarea acestora în exploatații comerciale	Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Obiectivul de dezvoltare	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventie	Masuri	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurala 2 iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă Contribuie la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	M 02/6A - Încurajarea înființării de activități non agricole în scopul trecerii la o economie rurală diversificată	Locuri de muncă create
			M 03/6A - Încurajarea diversificării către activități non-agricole în cadrul exploatațiilor	
		6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potențialul de creștere al teritoriului GAL PLAIIURILE OLTULUI	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
			M 05/6B - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii sociale	
			M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea în comunitate a minorității rom și a grupurilor defavorizate	

Sursa: Baza de date GAL PLAIIURILE OLTULUI, oct. 2018



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Do me niul de inte rve ntie	Masura	Indicatori de rezultat	Tinta 2020	Indicatori de rezultat specifici	Tinta 2020	Indicatori de realizare	Tinta 2020 pe masuri (euro)*	Tinta 2020 pe DI (euro)*
2A)	M 01/2A - Facilitarea dezvoltării exploatațiilor agricole având ca scop transformarea acestora în exploatații comerciale	Numar de exploatații agricole / beneficiari sprijinți	5	Locuri de munca create**	7	Cheltuieli publice totale	588.257	588.257
6A)	M 02/6A – Incurajarea înființării de activități non agricole în scopul trecerii la o economie rurală diversificată	Locuri de munca create**	3	-	-	Cheltuieli publice totale	200.000	432.016
	M 03/6A - Incurajarea diversificării către activități non-agricole în cadrul exploatațiilor	Locuri de munca create**	4				232.016	
6B)	M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potențialul de creștere al teritoriului GAL PLAIIURILE OLTULUI	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	35.000 locuitori	-	-	Cheltuieli publice totale	900.00	1.059.814
	M 05/6B - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii sociale						100.000	
	M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea în comunitate a minorității rom și a grupurilor defavorizate						59.814	

Sursa: Baza de date GAL PLAIIURILE OLTULUI, oct. 2018

5.3 Alte informații relevante pentru contextul local

Asociația **GAL PLAIIURILE OLTULUI** are experiență în abordarea CLLD din perioada de programare 2007 – 2013 prin cele două grupuri LEADER care alcătuiesc teritoriul de azi (GAL PLAIIURILE OLTETULUI, GAL ROMULA MALVA, membre în cadrul parteneriatului).



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



6 SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII

De ce evaluăm? Pentru a explica ce?

- Cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele **planificate**
- Cum și în ce măsură **abordarea LEADER/DLRC** este eficientă comparativ cu alte instrumente
- Cum au fost **utilizate resursele**
- Care este **percepția beneficiarilor**
- **Ce funcționează bine și ce nu**

Cui ?

- **Autoritatea de Management**
- **Principalii actori locali**
- **Partenerii din cadrul GAL**
- **Consiliul director**
- **Echipa GAL**

6.1 Scop

Prezentul raport de evaluare s-a întocmit conform prevederilor din SDL, anexa la Contractul de finanțare nr. C19401082011643011983/09.12.2016, fiind parte a activității de monitorizare – mecanismul de evaluare pentru implementarea strategiei:

Activitate	Perioada	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
Comunicare, promovare și informare																
Instruire																
Participări la acțiunile RNDP, REDP, etc.																
Elaborare și lansare apeluri de selecție pentru proiecte																
Susținere potențialii beneficiari în vederea depunerii de proiecte																
Organizarea procesului de evaluare și selecție a proiectelor																
Monitorizare proiecte contractate																
Verificare conformitate cereri de plată pentru proiecte selectate																
Monitorizare și evaluare implementare SDL																

Sursa: Baza de date GAL PLAIIURILE OLTULUI, oct. 2018



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Mecanismul de evaluare

Activitatea de evaluare este strans corelată cu procesul de monitorizare, întrucât datele obținute din acest proces reprezintă una din sursele de informații folosite în evaluare. Asociația GAL PLAIIURILE OLTULUI va elabora un **Plan de Evaluare** în care este detaliat mecanismul de evaluare al strategiei de dezvoltare locală. Scopul Planului de Evaluare este de a:

- ✓ stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
- ✓ demara activitățile de evaluare a implementării SDL încă din faza incipientă;
- ✓ asigura ca datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
- ✓ realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activităților de evaluare;
- ✓ pună bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
- ✓ furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor;
- ✓ asigura pregătirea evaluării ex-post.

Mecanismul de evaluare are la bază o analiză independentă a procesului de implementare a strategiei în funcție de rezultatele, impactul și obiectivele stabilite a fi realizabile la momentul elaborării SDL. Evaluarea internă este realizată de către responsabilul de evaluare din cadrul GAL și organele statutare de conducere ale acestuia, iar evaluarea externă independentă se realizează de către evaluatorul extern contractat pe baza unei metodologii agreeate de către GAL.

Activitățile de evaluare se împart în patru categorii, respectiv:

1. Activități privind pregătirea evaluărilor;
2. Activități privind evaluarea propriu-zisă - pregătirea și implementarea unor metodologii de evaluare adecvate, inclusiv a unor bune practici colectate, consolidate și diseminate;
3. Activități legate de diseminarea informațiilor;
4. Activitățile de raportare și acțiunile întreprinse în urma activității de evaluare.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



În plus, evaluarea implementării SDL este o sarcină obligatorie conform legislației comunitare:

Tabel 1 - Responsabilități ale GAL privind monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală

Regulamentul UE nr. 1303/2013	<i>Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:</i> [.....] <i>(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. (Reg. 1303 Art. 34 – par. 3, lit g)</i> <i>O strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel puțin următoarele elemente:</i> [.....] <i>(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită de o descriere a procedurilor specifice de evaluare; (Reg. 1303 Art. 33 – par. 1, lit f)</i>
Regulamentul UE nr. 1305/2013	<i>[...] Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele acestora, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților specificate. (Reg. 1305 Art. 71)</i>

6.2 Obiective

Elaborarea prezentului raport de evaluare are două obiective:

- pentru a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL angajată de **GAL PLAIIURILE OLTULUI** prin Contractul de finanțare nr. C19401082011643011983;
- pentru a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



Analiza nevoilor de informare a diverșilor factori interesați la nivelul GAL PLAIIURILE OLTULUI

CATEGORIA DE FACTORI INTERESAȚI	INFORMAȚII FURNIZATE DE CĂTRE EVALUARE
Entități implicate în implementarea și evaluarea PNDR: Autoritatea de Management, RNDR, evaluatorul la nivel PNDR.	• Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B; • Informații privind rezultatele și efectele obținute prin implementarea strategiei; • Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor; • Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a implementării acesteia.
Entități instituționale responsabile de elaborarea și implementarea de politici de dezvoltare teritorială	• Rolul GAL PLAIIURILE OLTULUI la nivel teritorial în județul Olt și Regiunea Sud Vest Oltenia, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea teritorială.
Beneficiari ai strategiei, alți factori interesați publici și privați la nivel local	• Analiza modului de utilizare a resurselor, justificarea distribuției acestora la nivel teritorial și sectorial; • Analiza contribuției GAL PLAIIURILE OLTULUI și a strategiei la dezvoltarea teritoriului.
Partenerii din cadrul GAL, Consiliul Director GAL	• Analiza primelor reacții din teritoriu la implementarea strategiei, pentru o eventuală reorientare a resurselor acesteia; • Analiza percepției privind GAL PLAIIURILE OLTULUI și activitatea sa, la nivelul diverșilor factori interesați de la nivel local; • Lecții privind strategia de dezvoltare locală viitoare.
Echipa tehnică a GAL	• Îmbunătățirea managementului implementării strategiei, prin analiza activității administrative și de animare a GAL PLAIIURILE OLTULUI pentru a înțelege cum funcționează acestea și de ce.

Sursa: Baza de date GAL PLAIIURILE OLTULUI, oct. 2018

7 METODOLOGIA DE EVALUARE

7.1 Metode și tehnici de evaluare utilizate

METODE, TEHNICI, INSTRUMENTE

Metoda – etimologie: methodos (gr.) = cale, mijloc, modalitate; are ca obiectiv formularea de concluzii mai generale referitoare la ceea ce nu este direct observabil, pornind de la datele colectate.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



Exemple de metode de evaluare utilizate în procesul de evaluare a implementării SDL pentru **GAL PLAIIURILE OLTULUI**: studiul documentelor, observația, ancheta.

Tehnica – etimologie: *teknikos* (gr.) = modalitate de a lucra, dobândită prin învățare, ansamblu de procedee fondate pe cunoașterea științifică pentru atingerea unui scop; tehnica se bazează pe experiență.

Exemple de tehnici de evaluare: focus grupul, sondajul (aplicarea de chestionare).

Instrument – etimologie: *instrumentum* (lat.) = ustensilă, aparat pentru a face o anumită lucrare.

Exemple de instrumente utilizate în procesul de evaluare a implementării SDL pentru **GAL PLAIIURILE OLTULUI**: foaia/ghidul de observație, ghidul de focus-grup, chestionarul.

CERCETARE CANTITATIVĂ - METODE ȘI TEHNICI CANTITATIVE

Cercetarea cantitativă - este una de profunzime, concluzivă și presupune colectarea și analiza unor date cantitative (ex valori înregistrate ale indicatorilor) sau colectarea de date prin interviuarea unui număr mare de persoane, datele astfel colectate putând fi analizate din punct de vedere statistic; ajută la obținerea de date precise, riguroase, reprezentative din punct de vedere statistic; presupune utilizarea unor eșantioane, reprezentative la nivelul populației studiate (de tip probabilistic, multistadial), eșantioane pe cote, pe baza celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică etc.

Metode și tehnici cantitative utilizate în procesul de evaluare a implementării SDL pentru GAL PLAIIURILE OLTULUI:

- Ancheta (utilizând tehnica sondajului de opinie, având ca instrument chestionarul);
- Analiza cost-beneficiu: Instrument de evaluare a avantajelor unei intervenții publice din punctul de vedere al tuturor grupurilor vizate, pe baza unei valori monetare atribuite tuturor consecințelor pozitive și negative ale intervenției și pe baza costurilor intervenției;
- Analiza cost-eficiență: Instrument de evaluare pentru a face o judecată în termeni de eficacitate. Acest instrument constă în legarea efectelor intervenției de resursele financiare necesare pentru a produce aceste efecte. Criteriul de judecată ar putea fi, de exemplu, costul unitar de impact produs. Acest cost unitar este apoi comparat cu cel al altor intervenții alese ca repere de comparație;
- Analiza contrafactuală de impact.

CERCETARE CALITATIVĂ - METODE ȘI TEHNICI CALITATIVE

Cercetarea calitativă – reprezintă concentrarea mai multor metode implicând o abordare interpretativă a aspectelor studiate/evaluate; include date culese cu ajutorul metodelor calitative, adică prin intermediul metodelor care nu implică nicio cuantificare; presupune selecția subiecților de unde vor fi colectate informații nu pe baza hazardului, ci după gradul acestora de relevanță pentru tema studiată sau după gradul de îndeplinire a unor condiții cerute de obiectivele evaluării; ajută la dezvoltarea de



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



ipoteze ca bază pentru realizarea unei cercetări de tip cantitativ, înțelegerea în profunzime a atitudinilor, opiniilor, comportamentelor subiecților vizati sau grupurilor țintă.

Metode și tehnici calitative utilizate în procesul de evaluare a implementării SDL pentru GAL PLAIIURILE OLTULUI:

- Observația;
- Studiul de caz;
- Ancheta (utilizând tehnica focus-grupului).

Pentru evaluarea strategiilor de dezvoltare locală este necesară utilizarea unui **mix de metode și tehnici, cantitative și calitative**, care să asigure complementaritatea datelor obținute, pentru a asigura o înțelegere sporită a rezultatelor obținute prin intermediul fiecărei metode, respectiv tehnici utilizate.

TEME	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA
I. Logica intervenției SDL	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?	Observația (calitativă)
	Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă)
	Sunt activitățile (măsură, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă) Focus grup (calitativă)
	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă)
	Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Analiza datelor administrative (cantitativă) Studiul/analiza documentelor;
	Retelele de actori locali care vor fi implicate în activități au fost identificate corespunzător?	Analiza datelor administrative (cantitativă)
II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie	Procentul de obiective atinse	Analiza datelor administrative (cantitativă)
	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, în cadrul măsurilor ?	Analiza datelor administrative (cantitativă)
	Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere? Au apărut firme locale nou înființate?	Analiza datelor administrative (cantitativă)



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	Capitalul social s-a îmbunătățit	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul de caz (calitativa)
	Guvernanța locală s-a îmbunătățită la nivel local	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul de caz (calitativa)
	Rezultele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Sondaj opinie (cantitativa) Focus-grup (calitativa)
IV. Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei	Gradul de pregătire a resurselor umane	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Eficiența animării	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Coeziunea parteneriatului	Analiza datelor administrative (cantitativa) Focus-grup (calitativa) Observația (calitativa)
	Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități, scheme de calitate, asociativitate, etc.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Alocarea financiară din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locală de finanțare?	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Informații suplimentare	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
VI. Sustenabilitate	Capacitatea de a atrage finanțări complementare cu SDL	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)
	Capacitatea de a negocia și justifica modificarea procentelor, în contextul în care	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA
	potențialii beneficiari ai proiectelor sunt reprezentați de populație și nu de teritoriu? Identificarea altor criterii de repartizare a bugetului alocat SDL	
VII. Multiplicarea SDL	Gradul de vizibilitate externă a activităților	Observația (calitativă) Chestionarul
VIII. CONTINUITATE & STABILITATE	Gradul de interacțiune între membrii	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)
IX. Stadiul implementării SDL îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL	Indicatori	Studiul documentelor
X. Percepția GAL în teritoriu	Procentul de creștere a gradului de satisfacție a fermierilor din teritoriu	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)
XI. Capacitatea de a angrena/implica tineri sau asociații de tineret	Gradul de implicare a tinerilor și asociațiilor de tineret (inclusiv grupuri nonformale)	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)

7.2 Elemente cheie ale evaluării

În vederea realizării evaluării implementării SDL, la nivelul **GAL PLAIURILE OLTULUI** s-a realizat o analiză a resurselor necesare și s-a întocmit un calendar estimativ de implementare a activităților. Activitățile necesare pentru a realiza evaluarea sunt constituite de:

- elaborarea metodologiei detaliate de evaluare;
- derularea evaluării propriu-zise:
 - crearea instrumentelor de colectare a datelor și informațiilor, introducerea informațiilor în baze de date și informații, analiză și aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare;
 - analiza informațiilor colectate, evidențierea constatărilor, formularea concluziilor și a recomandărilor și transpunerea acestora în raportul de evaluare;
- comunicarea rezultatelor evaluării.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Calendar privind activitatea de evaluare a strategiei de dezvoltare locală

Activitate	2017	Mar 2017 – Sept 2018	Oct. 2018	Nov 2018	Dec 2018	Ian 2019	Feb 2019	Mar 2019
Selectare evaluator								
Monitorizare și control								
Planificare evaluării								
Elaborarea metodologiei de evaluare detaliate								
Derularea evaluării propriu – zise								
Comunicarea rezultatelor evaluării								

Sursa: Metodologia de evaluare a **GAL PLAIIURILE OLTULUI**, oct. 2018

Comunicarea rezultatelor evaluării va fi abordată de către echipa tehnică a **GAL PLAIIURILE OLTULUI** pentru a satisface o serie de cerințe privind activitatea curentă pe parcursul implementării:

- nevoia de transparență privind activitatea GAL și privind rezultatele obținute prin implementarea strategiei de dezvoltare locală;
- nevoia de raportare la nivel intern (către Consiliul Director și către toți partenerii GAL) și la nivel extern, către Autoritatea de Management PNDR;
- nevoia de informare a diversilor factori interesați de la nivel local, regional sau național privind implementarea și rezultatele implementării strategiei de dezvoltare locală.

În acest scop, Raportul de evaluare va fi publicat pe website-ul **GAL PLAIIURILE OLTULUI** - <http://www.galplaiurileoltului.org.ro>, pentru a fi accesibil factorilor interesați.

7.2.1 Întrebări de evaluare. Criterii. Indicatori

În vederea elaborării întrebărilor de evaluare specifice și comune, **GAL PLAIIURILE OLTULUI** a verificat consecvența dintre logica de intervenție a strategiei DLRC și întrebările de evaluare și indicatori înainte de începerea evaluării. Consecvența este asigurată, dat fiind că obiectivele strategiei DLRC sunt acoperite de întrebările de evaluare orizontale și specifice. Întrebările de evaluare au fost formulate cu criterii de apreciere, fiind corelate cu indicatori de impact/rezultat utilizați pentru a măsura impacturile și rezultatele strategiei.



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Cadrul întrebărilor de evaluare pentru derularea procesului de evaluare cuprinde:

Întrebările de evaluare: identifică elementele asupra cărora evaluarea se concentrează și reprezintă modul în care au fost analizate și demonstrate rezultatele, eficacitatea, eficiența și alte elemente privind implementarea strategiei, considerate relevante.

Criteriile de evaluare – elemente prin care s-a apreciat succesul intervenției, indicând astfel modul cel mai adecvat de a formula un răspuns la întrebarea de evaluare, fiind analizate prin intermediul unor metode de evaluare fezabile. Ținând cont de faptul că evaluarea dispune, inevitabil, de resurse limitate, alegerea criteriilor de evaluare înseamnă faptul că **GAL PLAIURILE OLTULUI** consideră că acelea sunt criteriile esențiale care au putut fi analizate pentru a răspunde întrebărilor de evaluare.

TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
I. Logica intervenției SDL	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?	Nr. nevoi identificate
		Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?	Nr. măsuri din SDL revizuite
		Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Nr. măsuri de sprijin cuprinse în SDL și bugetul alocat fiecărei măsuri
	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specificali, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?	Nr. de modificări a indicatorilor menționați în anexa IV din SDL sau în fișa măsurii
		Sunt rezultatele așteptate clar definite?	



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
		Retelele de actori locali care vor fi implicate în activități au fost identificate corespunzător?	Nr. de rețele de actori locali identificate
II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie	2.1 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Procentul de obiective atinse	Nr. măsuri dedicate obiectivului de incluziune socială Nr. de măsuri dedicate minoritatilor
	2.2 În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, în cadrul măsurilor?	Nr. de locuri de muncă create, iar dintre acestea câte locuri de muncă au fost pentru tineri și câte pentru femei?
	2.3 Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de distribuție? Au apărut firme locale noi înființate?	Nr. de firme locale sprijinite Nr. de firme nou înființate
III. Valoarea adăugată metodei LEADER	3.1 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Capitalul social s-a îmbunătățit	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER;
	3.2 Cum a influențat Programul LEADER (contribuția SDL) creșterea capacității de gestionare a fondurilor publice-private?	Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER
	3.3 În ce măsură, proiectele finanțate prin LEADER (SDL) au contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial?	Rezultatele implementării SDL-ului au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Percepția actorilor locali privind REZULTATE ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER
IV. Factori de succes/insucces. Mecanismul de	4.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și	Gradul de pregătire a resurselor umane	Gradul de instruire/formare și calificativele obținute de către personalul GAL; Gradul de instruire/formare a



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
implementare strategiei	a rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)		beneficiarilor (publici/privati), firmelor de consultanță
		Eficiența animării	Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depășește alocarea pe apel
		Coeziunea parteneriatului	Gradul de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL	Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR
		Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR	Perioada de timp până la semnarea contractului de finanțare de către beneficiar
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități	Număr de proiecte declarate neconforme, neeligibile de către AFIR și ulterior declarate conforme, eligibile de către AM/SERVICIUL LEADER
		Alocarea financiară din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locală de finanțare?	Procent din PNDR alocat programului LEADER
V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală
		Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
		Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).
		Informații suplimentare	Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL.
VI. Sustenabilitate	6.1 În ce măsură finanțarea nevoilor din teritoriu este satisfăcută prin intermediul altor finanțări ?	Capacitatea de a atrage finanțări complementare cu SDL	Nr. proiecte depuse pe alte surse de finanțare



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
	6.2 Alocarea totală pentru SDL, o considerată justificată în contextul în care ponderea celor două criterii în calcularea bugetului SDL este egală, respectiv 50% populație și 50% teritoriu ?	Capacitatea de a negocia și justifica modificarea procentelor, în contextul în care potențialii beneficiari ai proiectelor sunt reprezentați de populație și nu de teritoriu? Identificarea altor criterii de repartizare a bugetului alocat SDL	Nr. proiecte prin SDL; Nr. de beneficiari sprijiniți;
VII. Multiplicarea SDL	7.1 În ce măsură rezultatele obținute prin implementarea SDL pot fi multiplicare în afara teritoriului GAL?	Gradul de vizibilitate externă a activităților	Nr. de vizite de lucru/tehnice din teritoriul GAL din partea altor organizații/instituții, etc.
VIII. CONTINUITATE & STABILITATE	8.1 Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?	Gradul de interacțiune între membri	Numărul de modificări în structura parteneriatului
IX. Stadiul implementării SDL, îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici	9.1 În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii propuși prin SDL?	Indicatori	Nr. persoane instruite Nr. exploatații sprijinite Locuri de muncă Populația netă care beneficiază de infrastructura socială
X. Percepția GAL în teritoriu	10.1 Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit?	Procentul de creștere a gradului de satisfacție a fermierilor din teritoriu	Nr. de locuri de muncă nou create în cadrul exploatațiilor sprijinite
XI. Capacitatea de a angrena /implica tineri sau asociații de tineret	11.1 Implicarea tinerilor în dezvoltarea rurală durabilă?	Gradul de implicare a tinerilor și asociațiilor de tineret (inclusiv grupuri nonformale)	Nr. organizații de tineri implicate la diferite activități GAL



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



7.3 Metodologie

7.3.1 Sursa datelor primare si secundare. Tehnici pentru colectarea datelor

TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
I. Logica intervenției SDL	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?	Observația (calitativă)	Membri fondatori ai GAL PLAIIURILE OLTULUI care au participat la focus-grupurile de elaborarea SDL, în anul 2016 Populația vizată de SDL
		Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă)	Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI – Rapoarte de evaluare și selecție: Prioritatea 6 (P6) – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale care cuprinde 5 măsuri (M02/6A, M03/6A, M04/6B, M05/6B, M06/6B) ce au fost lansate în cadrul Apelului de selecție nr. 1/2017, deschis în data de 27.10.2017.
	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă) Focus grup (calitativă)	Baza de date; Solicitanții și Beneficiarii proiectelor pentru M02/6A, M03/6A, M04/6B, M05/6B, M06/6B; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI .
		Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativă)	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Monitorizare GAL-uri de către AM PNDR; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI .



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
		suficienți)?		
		Sunt rezultatele așteptate clar definite?	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI.
		Rețelele de actori locali care vor fi implicate în activități au fost identificate corespunzător?	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa)	
II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie	2.1 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	Procentul de obiective atinse	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI.
	2.2 În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, în cadrul măsurilor?	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI.
	2.3 Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere? Au apărut firme locale nou înființate?	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI.
	3.1 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?	Capitalul social s-a îmbunătățit	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)		Studiul de caz (calitativa)	OLTULUI; Liderii locali; Beneficiarii publici.
	3.2 Cum a influențat Programul LEADER (contributia SDL) creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private?	Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul de caz (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Liderii locali; Beneficiarii publici (directi); Chestionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti).
	3.3 În ce masura, proiectele finanțate prin LEADER (SDL) au contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial?	Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Sondaj opinie (cantitativa) Focus-grup (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Liderii locali; Beneficiarii publici (directi); Chestionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti).
IV. Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei	4.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	Gradul de pregătire a resurselor umane	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI (dosar resurse umane, fisele / rapoartele de evaluare a angajatilor); Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Beneficiarii directi; Consultanti, experti externi – GUSTUS SRL.
		Eficiența animării	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Liderii locali; Solicitanții de finanțare în cadrul apelurilor de selecție organizate.
		Coeziunea parteneriatului	Analiza datelor administrative (cantitativa) Focus-grup (calitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Liderii locali din GAL: comunitatilor



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghiceni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui.
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de GAL	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Expertii AFIR/CDRJ; Consultanți, experți externi – GUSTUS SRL.
		Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Expertii AFIR/CDRJ; Consultanți, experți externi – GUSTUS SRL.
		Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivel de AFIR, în special al celor atipice precum și cele referitoare la componenta socială, minorități	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Expertii AFIR/CDRJ; Consultanți, experți externi – GUSTUS SRL; AM/SERVICIUL LEADER.
		Alocarea financiară din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locală de finanțare?	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Expertii AFIR/CDRJ; AM/SERVICIUL LEADER.
V. Contribuția SDL la aria	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIURILE



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
de intervenție 6B	zonele rurale? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	fost îmbunătățite;	Observatia (calitativa)	OLTULUI; Echipa tehnica GAL; Partenerii publici din GAL - comunitatilor locale din judetul Olt, respectiv localitatile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasale, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina si o comunitate locala din judetul Dolj, respectiv comuna Teslui. Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Partenerii publici din GAL anterior mentionati.
		Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	
		Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	
		Informații suplimentare	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	
VI. Sustenabilitate	6.1 În ce masura finanțarea nevoilor din teritoriu este satisfăcută prin intermediul altor finanțări ?	Capacitatea de a atrage finanțări complementare cu SDL	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI; Partenerii publici din GAL - comunitatilor locale din judetul Olt, respectiv localitatile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pirscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasale, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina si o comunitate locala din judetul Dolj, respectiv comuna Teslui.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
	6.2 Alocarea totală pentru SDL, o considerați justificată în contextul în care ponderea celor două criterii în calcularea bugetului SDL este egală, respectiv 50% populație și 50% teritoriu ?	Capacitatea de a negocia și justifica modificarea procentelor, în contextul în care potențialii beneficiari ai proiectelor sunt reprezentați de populație și nu de teritoriu? Identificare a altor criterii de repartizare a bugetului alocat SDL	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Partenerii publici din GAL - comunităților locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui; AM / SERVICIUL LEADER.
VII. Multiplicare a SDL	7.1 În ce măsură rezultatele obținute prin implementarea SDL pot fi multiplicat în afara teritoriului GAL?	Gradul de vizibilitate externă a activităților	Observația (calitativă) Chestionarul	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Reprezentanții UAT Comuna Dobrun, comuna Voineasa, GAL INIMA ROMANATIULUI.
VIII. CONTINUITATE & STABILITATE	8.1 Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?	Gradul de interacțiune între membri	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Partenerii publici din GAL - comunităților locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui.
IX. Stadiul	9.1 În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele și	Indicatori	Studiul documentelor	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI ;



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	METODE/TEHNICA	SURSE
implementă rii SDL îndeplinirea obiectivelor și indicatorilo r specifici SDL	indicatorii propuși prin SDL?			Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI .
X. Perceptia GAL in teritoriu	10.1 Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit?	Procentul de creștere a gradului de satisfacție a fermierilor din teritoriu	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Beneficiarii indirecti.
XI. Capacitatea de a angrena/im plica tineri sau asociații de tineret	11.1 Implicarea tinerilor în dezvoltarea rurală durabilă?	Gradul de implicare a tinerilor și asociațiilor de tineret (inclusiv grupuri nonformale)	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observația (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI ; Beneficiarii indirecti.

Punctul de pornire pentru desfășurarea activităților de evaluare a strategiei DLRC a **GAL PLAIIURILE OLTULUI** a fost colectarea datelor de monitorizare de către GAL-uri cu privire la realizările imediate ale operațiunilor din cadrul strategiei DLRC:

- ✓ Pentru autoevaluarea rezultatelor și a impacturilor strategiei DLRC, GAL a colectat, în plus față de datele de monitorizare, mai multe informații calitative folosind metode participative.
- ✓ În cazul evaluării rezultatelor și impacturilor strategiei, evaluatorii au colectat și analizat dovezi cantitative și calitative prin metode de evaluare avansate.

În vederea triangulării constatrilor evaluării a fost utilizată o combinație de metode cantitative și calitative. Metodele calitative au inclus componente participative, precum grupuri tematice de focus grup și aplicare de chestionare, având însă preponderent metode calitative și participative.

Alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare a fost făcută după ce au fost clarificate următoarele elemente:

- **Cadrul întrebărilor de evaluare (întrebare de evaluare – criterii de evaluare – indicatori);**
- **Sursele de informații necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare.**

Alți factori de influență:

- Tipul informației colectate – date cantitative sau calitative;



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



- Tipul grupului țintă de la care se colectează informații (ex. beneficiari direcți și indirecti ai proiectelor, parteneri GAL, reprezentanți ai sectorului privat, populația din teritoriul GAL etc.);
- Disponibilitatea informației la diferitele surse avute în vedere;
- Fezabilitatea diverselor metode și tehnici de evaluare în contextul local și contextul specific strategiei;
- Etapa din ciclul implementării strategiei - analiza prospectivă (ex-ante), analiză pe parcurs (intermediară), analiza retrospectivă (ex-post);
- Nevoia de a asigura o analiză bazată pe o combinație de date cantitative și calitative;
- Nevoia de a asigura o analiză bazată pe **triangularea surselor de date** și a **metodelor și tehnicilor de evaluare** utilizate;
- Resursele disponibile;
- Expertiza disponibilă în cadrul echipei de evaluare.

Datele și informațiile necesare evaluării au provenit din următoarele surse principale:

- sistemul existent de monitorizare a operațiunilor finanțate. Din acest sistem au fost obținute date privind valorile realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor;
- din teren, prin aplicarea metodologiei detaliate de evaluare alese (metodele și tehnicile de evaluare alese) pentru colectarea de date și informații cantitative și calitative necesare evaluării;
- din cadrul sistemului GAL de monitorizare a propriei activități.

O categorie aparte de informații foarte importante pentru evaluare, în special pentru evaluarea rezultatelor abordării LEADER, a provenit din monitorizarea propriei activități a GAL, în special privind interacțiunea acestuia cu actorii locali (acțiunile de animare). Adesea, o mare parte a unor astfel de informații a fost deja colectată de către GAL în scopul raportării costurilor de funcționare și de animare (, rapoarte de activitate, procese verbale, minute ale întâlnirilor etc.) însă foarte rar astfel de informații sunt utilizate în mod corespunzător pentru a crea o bază de dovezi utile evaluării.

Totuși, utilizând tehnologia informației, nu a fost dificilă analiza acestui flux de date privind activitatea GAL, putând astfel elabora o analiză interesantă privind activitatea GAL și rezultatele acestei activități la nivel local, în special ca bază pentru a demonstra efectele abordării LEADER. O astfel de analiză poate părea evidentă sau redundantă pentru cei din interiorul GAL care o cunosc, însă pentru cei din afară este cât se poate de utilă.

Pentru buna desfășurare a procesului de colectare de date și informații, s-a acordat o atenție deosebită pentru următoarele aspecte:

- ✓ identificarea tuturor surselor de date și informații necesare: baza de date GAL, parteneri GAL, actori locali, beneficiari de proiecte, beneficiari finali ai proiectelor (grupurile țintă vizate), alți factori interesați, instituții care dețin date statistice relevante pentru evaluare etc. și alegerea unor metode de colectare de date adecvate fiecăreia dintre aceste surse. Identificarea tuturor surselor de date și



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



informații a fost efectuată estimativ la momentul planificării evaluării, pe baza cadrului întrebărilor de evaluare și a fost finalizată după elaborarea metodologiei de evaluare detaliate.

- ✓ alegerea unor metode și tehnici de evaluare fezabile și crearea unor instrumente (care pot fi puse în practică ținând cont de expertiza disponibilă, internă sau externă, și de volumul de resurse disponibile);
- ✓ estimarea calendarului de timp necesar pentru a aplica metodologia de evaluare și ajustarea metodologiei în funcție de timpul disponibil;
- ✓ identificarea unei surse alternative, evitând astfel blocajul și pierderea de timp important, atunci când anumite date nu au putut fi obținute în timp util.

7.4 Abordarea participativă

Actorii și liderii locali din teritoriul **GAL PLAIIURILE OLTULUI** s-au implicat în mod activ în realizarea unei dezvoltări dinamice a teritoriului și prin urmare și în activitatea de monitorizare – evaluare a implementării locale a SDL.

Analizând acțiunile cu participarea comunității locale, se desprinde concluzia că la nivel de parteneriat s-a acordat o atenție deosebită consolidării dialogului între diferiții „actori” locali, stimularea interacțiunii între sectoarele reprezentative la nivel de teritoriu sprijinind procesele de adaptare și de schimbare din sectorul agricol, integrarea preocupărilor legate de protejarea mediului, diversificarea economiei și creșterea calității vieții din teritoriu.

În procesul de evaluare a implementării SDL au fost cooptați actori locali din toate localitățile **GAL PLAIIURILE OLTULUI** care au participat la numeroase acțiuni, precum: întâlniri de animare, chestionare sectoriale dedicate autorităților publice locale, dar și mediului privat, focus – grup, și studii de caz.

Interesul partenerilor în ceea ce privește elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală reiese din implicarea acestora în identificarea nevoilor și găsirea de soluții care vor conduce la dezvoltarea comunității locale aducând plusvaloare teritoriului prin: obținerea unui important sprijin financiar pentru diversificarea potențialului economic local, promovarea imaginii teritoriului, acțiuni de cooperare și transfer de know-how, îmbunătățirea nivelului de calificare al „actorilor” din teritoriu.

7.5 Limitări, constrângeri și măsuri adoptate

Aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare nu a urmărit colectarea unui volum de date cât mai mare, ca scop în sine, ci focalizarea pe acele date necesare pentru a răspunde întrebărilor de evaluare (conform criteriilor de evaluare și indicatorilor) și evitarea pierderii în detalii și într-o abundență de informații. Scopul evaluării nu a fost să detecteze toate imperfecțiunile implementării strategiei. Acestea sunt, de regulă, interminabile și adesea inerente.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
www.galplaiurileoltului.org.ro



Scopul evaluării la nivelul **GAL PLAIIURILE OLTULUI** a fost să detecteze aspectele cheie care trebuie și pot fi schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității, eficienței, impactului strategiei, a plusvalorii metodei LEADER etc.

În situațiile în care au fost necesare compromisuri privind aplicarea metodelor de evaluare, din cauza resurselor limitate, următoarele măsuri au fost aplicate:

- ✓ organizarea de focus grupuri cu liderii locali din teritoriul GAL Plaiurile Oltului;
- ✓ relevanța datelor obținute prin tehnica sondajului de opinie (aplicare de chestionare) nu a putut fi compensată prin utilizarea altor metode și tehnici de evaluare, în schimb, compromisul a fost făcut în privința dimensiunii chestionarului, și anume reducerea numărului de întrebări din chestionar pentru sectorul privat. În ceea ce privește autoritățile publice locale, chestionarul este mai amplu, în concordanță cu responsabilitatea și reprezentativitatea la nivelul comunității.

Luând în considerare numărul redus de proiecte finalizate, evaluarea s-a concentrat pe următoarele aspecte:

- ✓ analiza progresului privind depunerea și contractarea proiectelor, factori care influențează acest progres, măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea ritmului de contractare;
- ✓ analiza progresului implementării proiectelor contractate: aspecte tipice ale implementării proiectelor; factori tipici care influențează implementarea proiectelor; analiza măsurii în care progresul este adecvat față de planul de implementare al proiectelor; analiza capacității beneficiarilor proiectelor de a identifica și aplica măsuri de corecție atunci când este necesar; măsura în care progresul înregistrat în implementarea proiectelor poate duce la atingerea rezultatelor așteptate; măsuri care pot fi adoptate pentru creșterea calității și eficienței implementării proiectelor;
- ✓ lecții care pot fi desprinse, aplicabile pentru viitoarea perioadă de programare.

8 CONSTATARILE SI CONCLUZIILE EVALUARII

8.1 Teme si intrebari de evaluare

În mod uzual, evaluarea unei intervenții publice include următoarele teme generale:

RELEVANȚĂ	Relevanța intervenției față de nevoile socio-economice
EFICACITATE	Măsura în care intervenția și-a atins sau e pe cale să își atingă obiectivele
EFICIENȚĂ	Cât de eficient au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor
IMPACT	În ce măsură efectele obținute se datorează intervenției, distinct de alți factori sau alte intervenții care au influențat aceste efecte
SUSTENABILITATE	Șansele ca rezultatele obținute să fie păstrate sau dezvoltate în viitor



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

www.galplaiurileoltului.org.ro



Având în vedere specificul abordării LEADER și al strategiilor de dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER, temele principale abordate pentru evaluarea strategiei de dezvoltare locală au fost:

Tabel – Teme pentru evaluarea implementării SDL

TEMA	CE SE EVALUEAZĂ ÎN CADRUL TEMEI
Logica de intervenție a strategiei	• Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu • Coerența internă și cu politicile de referință relevante
Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie	• Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală • Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei • Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate
Contribuția SDL la aria de intervenție 6B	• Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B
Mecanismul de implementare al strategiei	• Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice) și a relației cu beneficiarii proiectelor finanțate
Aplicarea metodei LEADER	• Modalitățile prin care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER
Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	• Beneficiile obținute datorită abordării LEADER
Factorii de succes și de insucces	• Influența factorilor interni și externi asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL
Rezultatul activității de verificare a logicii de intervenție a SDL este reprezentat de setul de recomandări formulate de către evaluator, recomandări care vizează îmbunătățirea logicii de intervenție a SDL (a coerenței și relevanței acesteia), urmărind astfel creșterea eficacității strategiei de dezvoltare locală privind adresarea nevoilor din teritoriu:	



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)																																																							
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE						METODE/TEH NICA	SURSE																																												
TEMA 1: Logica intervenției SDL: *Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu *Coerența internă și cu politicile de referință relevante	1.1	Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?	Nr. nevoi identificate	Obiectivele stabilite de GAL PLAIIURILE OLTULUI si, implicit, nevoile identificate s-au mentinut de la momentul elaborarii SDL (2016) pana la 01.10.2018, nefiind realizata nicio realocare ori modificare de strategie. ✓ Recomandarea evaluatorului: Propunere de modificare SDL care implica majorarea alocarii financiare a Masurii M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiiilor din cadrul Prioritatii 6 de la 231.830 euro la 232.016 euro prin realocarea sumei de 186,00 euro de la Masura M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate cu scopul finantarii primului proiect eligibil si neselectat, deoarece pe langa generarea de venituri din activitatea derulata, un alt obiectiv il reprezinta crearea a 3 noi locuri de munca, aspect care va contribui la atingerea indicatorilor de rezultat asumati prin SDL. ➤ Aprecierea evaluatorului: Foarte relevantă						Observatia (calitativa)	Membrii fondatori ai GAL PLAIIURILE OLTULUI care au participat la focus-grupurile de elaborare a SDL, in anul 2016 <i>Populatia vizata de SDL</i>																																												
		Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?	Nr. măsuri din SDL revizuite							Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa)	Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI – <i>Rapoarte de evaluare si selectie:</i> <i>Prioritatea 6 (P6) – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale care cuprinde 5 masuri (M02/6A, M03/6A, M04/6B, M05/6B, M06/6B) ce au fost lansate in cadrul Apelului de selectie nr. 1/2017, deschis in data de 27.10.2017.</i>																																												
	1.2	Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Nr. masuri de sprijin cuprinse in SDL si bugetul alocat fiecarei masuri	<table><tr><th>Dome niul de interv entie</th><th>Masura</th><th>Indicatori de rezultat</th><th>Tinta 2020</th><th>Indicato ri de rezultat specific i</th><th>Tint a 202 0</th><th>Indicato ri de realizare</th><th>Tinta 2020 pe masuri (euro)*</th><th>Tinta 2020 pe DI (euro) *</th></tr><tr><td>2A)</td><td>M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale</td><td>Numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti</td><td>5</td><td>Locuri de munca create**</td><td>7</td><td>Cheltuie li publice totale</td><td>588.257</td><td>588.25 7</td></tr><tr><td rowspan="2">6A)</td><td>M 02/6A - Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata</td><td>Locuri de munca create**</td><td>3</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">Cheltuie li publice totale</td><td>200.000</td><td rowspan="2">431.83 0</td></tr><tr><td>M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiiilor</td><td>Locuri de munca create**</td><td>4</td><td>231.830</td></tr><tr><td rowspan="3">6B)</td><td>M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului</td><td rowspan="3">Populatia neta care beneficiaza de servicii/infra structuri imbunatatite</td><td rowspan="3">35.00 0 locuio ri</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">Cheltuie li publice totale</td><td>900.000</td><td rowspan="3">1.060. 000</td></tr><tr><td>M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale</td><td>100.000</td></tr><tr><td>M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate</td><td>60.000</td></tr></table>						Dome niul de interv entie	Masura	Indicatori de rezultat	Tinta 2020	Indicato ri de rezultat specific i	Tint a 202 0	Indicato ri de realizare	Tinta 2020 pe masuri (euro)*	Tinta 2020 pe DI (euro) *	2A)	M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale	Numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti	5	Locuri de munca create**	7	Cheltuie li publice totale	588.257	588.25 7	6A)	M 02/6A - Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata	Locuri de munca create**	3	-	-	Cheltuie li publice totale	200.000	431.83 0	M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiiilor	Locuri de munca create**	4	231.830	6B)	M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infra structuri imbunatatite	35.00 0 locuio ri	-	-	Cheltuie li publice totale	900.000	1.060. 000	M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale	100.000	M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate	60.000	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa) Focus grup (calitativa)	Baza de date Solicitantii si Beneficiarii proiectelor pentru M02/6A, M03/6A, M04/6B, M05/6B, M06/6B Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI
	Dome niul de interv entie	Masura	Indicatori de rezultat	Tinta 2020	Indicato ri de rezultat specific i	Tint a 202 0	Indicato ri de realizare	Tinta 2020 pe masuri (euro)*	Tinta 2020 pe DI (euro) *																																														
2A)	M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatiiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale	Numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti	5	Locuri de munca create**	7	Cheltuie li publice totale	588.257	588.25 7																																															
6A)	M 02/6A - Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata	Locuri de munca create**	3	-	-	Cheltuie li publice totale	200.000	431.83 0																																															
	M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiiilor	Locuri de munca create**	4				231.830																																																
6B)	M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infra structuri imbunatatite	35.00 0 locuio ri	-	-	Cheltuie li publice totale	900.000	1.060. 000																																															
	M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale						100.000																																																
	M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate						60.000																																																
	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili,relevanți și suficienți)?	Nr. de modificari a indicatorilor mentionati in anexa IV din SDL sau in fisa masurii	✓ In cadrul SDL nu au fost operate actualizari ori realocari cu privire la buget sau la indicatorii asumati. ✓ Rezultatele asteptate sunt clar definite si realist angajate in procesul de implementare a SDL. ✓ Nu au fost prevazute locuri de munca la prioritatea 6B (social, rromi, publici), nefiind un indicator relevant al acestei prioritati. ✓ Nu au fost observati indicatori din anexa IV la SDL care sa nu fie mentionati in fisa masurii. ✓ Indicatorii din Cererea de Finantare au fost personalizati cu cei din fisa masurii. ✓ Au fost facute mentiunile corespunzatoare in ghidul solicitantului de asumare a indicatorilor de catre beneficiar. ✓ Actorii locali implicati in promovarea proiectelor si implementarea SDL confera activitatii o dimensiune participativa, reprezentand toate sectoarele de interes: public – privat – societate civila. ➤ Aprecierea evaluatorului: Foarte coerenta						Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL: Anexa IV cu indicatori din SDL; Anexa 2 Montorizare Gal-uri de catre AM PNDR; Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI																																													
	Sunt rezultatele așteptate clar definite?								Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa)	Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI																																													
	Retelele de actori locali care vor fi implicate in activitati au fost identificate corespunzator?	Nr. de retele de actori locali identificate																																																					



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
http://www.galplaiurileoltului.org.ro



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)																																		
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE							METODE/TEH NICA	SURSE																						
TEMA 2: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate	2.1 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Procentul de obiective atinse	Nr. masuri dedicate obiectivului de incluziune sociala Nr. de masuri dedicate minoritatilor	<table><tr><th>Dome niul de interv entie</th><th>Masura</th><th>Indicatori de rezultat</th><th>Tinta 2020</th><th>Indicato ri de rezultat specific i</th><th>Tint a 202 0</th><th>Indicato ri de realizar e</th><th>Tinta 2020 pe masuri (euro)*</th><th>Tinta 2020 pe DI (euro) *</th></tr><tr><td rowspan="3">6B)</td><td>M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului</td><td rowspan="3">Populatia neta care beneficiaza de servicii/infra structuri imbunatatite</td><td rowspan="3">35,00 0 locuio ri</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">Cheltuie li publice totale</td><td>900.000</td><td rowspan="3">1.060. 000</td></tr><tr><td>M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale</td><td>100.000</td></tr><tr><td>M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate</td><td>60.000</td></tr></table> ✓ Nr. masuri dedicate obiectivului de incluziune sociala: 1 (M05/6B), proiect Infiintare si dotare Centru Comunitar pentru varstnici, depus si selectat de GAL pentru comuna Vladila, ulterior retras de catre solicitant de la AFIR, masura fiind relansata in cadrul Apelului de Selectie nr. 1/2018. ✓ Nr. de masuri dedicate minoritatilor: 1 (M06/6B), proiect Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatilor rome si a grupurilor defavorizate prin reabilitare gradinita sat Piatra, orasul Piatra Olt, depus si selectat de GAL si contractat la AFIR. ✓ ➤ Recomandarea evaluatorului: Sustinerea aplicantului/aplicantilor interesat/interesati de depunerea unor proiecte de infrastructura sociala - componenta hard – sa pregateasca un proiect complementar pentru componenta soft finantabila in cadrul POCU 2014 -2020 cu scopul asigurarii cheltuielilor operationale pentru functionare. ➤ Aprecierea evaluatorului: ➤ Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel mediu ➤ Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata							Dome niul de interv entie	Masura	Indicatori de rezultat	Tinta 2020	Indicato ri de rezultat specific i	Tint a 202 0	Indicato ri de realizar e	Tinta 2020 pe masuri (euro)*	Tinta 2020 pe DI (euro) *	6B)	M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infra structuri imbunatatite	35,00 0 locuio ri	-	-	Cheltuie li publice totale	900.000	1.060. 000	M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale	100.000	M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate	60.000	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI
	Dome niul de interv entie	Masura	Indicatori de rezultat	Tinta 2020	Indicato ri de rezultat specific i	Tint a 202 0	Indicato ri de realizar e	Tinta 2020 pe masuri (euro)*	Tinta 2020 pe DI (euro) *																									
6B)	M 04/6B - Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infra structuri imbunatatite	35,00 0 locuio ri	-	-	Cheltuie li publice totale	900.000	1.060. 000																										
	M 05/6B - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii sociale						100.000																											
	M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate						60.000																											
2.2 In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca la nivelul teritoriului?	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, in ceea ce priveste numarul de locuri de munca, in cadrul masurilor ?	Nr. de locuri de munca create, iar dintre acestea cate locuri de munca au fost pentru tineri si cate pentru femei?	✓ M 01/2A - Facilitarea dezvoltarii exploatatii agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale. Nr locuri de munca asumate prin SDL: 7. Nr. de locuri de munca asumate de beneficiari in proiectele selectate: 8. ✓ M 02/6A – Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata. Nr locuri de munca asumate prin SDL: 3. Nr. de locuri de munca asumate de beneficiari in proiectele selectate: 8.M 03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiiilor. Nr locuri de munca asumate prin SDL: 4. Nr. de locuri de munca asumate de beneficiari in proiectele selectate: 2. ➤ Recomandarea evaluatorului: Initierea unor mecanisme specifice de monitorizare dedicate mentinerii locurilor de munca, inclusiv consilierii beneficiarilor cu privire la surse alternative de finantare respectand regula dublei finantari (ca de exemplu: subventii AJOFM pentru persoanele din categorii defavorizate, etc..). ➤ Aprecierea evaluatorului: ➤ Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluarii: nivel mediu ➤ Probabilitatea atingerii obiectivelor pana la finalul programului: ridicata							Analiza datelor administrative (cantitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI																							



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
	2.3 Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de desfacere? Au apărut firme locale noi înființate?	Nr. de firme locale sprijinite Nr. de firme nou înființate	✓ M 01/2A - Facilitarea dezvoltării exploatațiilor agricole având ca scop transformarea acestora în exploatații comerciale. Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți asumat prin SDL: 5. Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți conform proiectelor selectate și contractate: 4, dintre care număr de firme existente: 2, număr de firme nou înființate: 2. ✓ M 02/6A – Încurajarea înființării de activități non agricole în scopul trecerii la o economie rurală diversificată. Număr de beneficiari sprijiniți asumat prin SDL: -. Număr de firme existente: 2. Număr de firme nou înființate: 2. ✓ M 03/6A - Încurajarea diversificării către activități non-agricole în cadrul exploatațiilor. Număr de beneficiari sprijiniți asumat prin SDL: -. Număr de firme existente: 1. Număr de firme nou înființate: 0. ✓ Total firme existente sprijinite: x5. ✓ Total firme nou înființate: 4. ➤ Recomandarea evaluatorului: organizarea de întâlniri și consiliere specifică cu privire la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor existente și canale de distribuție / penetrarea pieței pentru cele nou înființate cu scopul creșterii șanselor de funcționare și, implicit, de menținere a locurilor de muncă, într-o activitate competitivă pe piață. ➤ Aprecierea evaluatorului: ➤ Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluării: nivel ridicat ➤ Probabilitatea atingerii obiectivelor până la finalul programului: ridicată	Analiza datelor administrative (cantitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI
TEMA 3: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER Modalitățile prin care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER Beneficiile obținute datorită abordării LEADER	3.1 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	Capitalul social s-a îmbunătățit	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER;	Metoda LEADER s-a dovedit necesară și eficientă în perioada de raportare la nivelul GAL PLAIIURILE OLTULUI prin următoarele componente: • tipul și calitatea proiectelor pentru care metoda LEADER a permis acordarea de sprijin, comparativ cu alte scheme de sprijin ✓ Măsura care vizează infrastructura socială din sursa multi-fond: PNDR – POCU, 2014-2020, lansată în cadrul Apelului de Selecție nr. 1/2018 ✓ Integrarea minorității române într-un proiect specific, de păstrare a valorilor tradiționale și integrare multisectorială (Păstrarea specificului local prin integrarea în comunitate a minorităților române și a grupurilor defavorizate prin reabilitare grădina sat Piatra, orașul Piatra Olt). • noile capacități ale zonei de activități GAL au fost abordate și stimulate, dat fiind că toate autoritățile publice locale au fost interesate de accesarea de finanțare nerambursabilă, aflându-se în acest moment în stadii diferite de pregătire / analiză / contractare și implementare a proiectelor. Deși valorile sunt mici comparativ cu nevoile comunităților, investițiile rezolvă probleme reale ale locuitorilor din zona GAL și susțin încrederea APL în accesarea de fonduri europene. • inovarea socială a fost stimulată prin activitățile GAL, în acțiuni asumate de beneficiari precum: - Îmbunătățirea calității vieții și reducerea excluziunii sociale prin combaterea segregării; - Integrarea persoanelor cu risc de excluziune socială din categoriile marginalizate; - Creșterea gradului de incluziune a copiilor din categoriile marginalizate, în special a celor din minoritatea romă prin facilitarea accesului la serviciile culturale și de agrement. • lărgirea grupului de potențiali beneficiari prin includerea în lista celor eligibili a ONG-urilor și parteneriatelor cu APL în cadrul proiectelor de infrastructură socială, precum și a formelor asociative în sectorul agricol. Se remarcă o mobilizare locală sporită și încurajarea indirectă a non-beneficiarilor de a participa la procesul de dezvoltare, dovadă numărul foarte mare de membri în AGA și participarea acestora la întâlnirile de lucru ale GAL.	Analiza datelor administrative (cantitativă) Studiul de caz (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI Liderii locali Beneficiarii publici



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				➤ Recomandarea evaluatorului: Derularea unor actiuni consecvente in proiectele atipice de infrastructura sociala si de sustinere a minoritatii rrom, cu scopul evidentierii unor proiecte pilot ca urmare a abordarii LEADER in teritoriu. Se impun actiuni de coeziune a actorilor locali, de participare activa si animare in cadrul actiunilor initiate de GAL in vederea consolidarii capacitatii liderilor informali. ➤ Aprecierea evaluatorului: Imbunatatire considerabila, cu trend ascendant.		
	3.2 Cum a influentat Programul LEADER (contributia SDL) creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private?	Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER	Din analiza activitatii in perioada de raportare se remarca o crestere considerabila a nivelului de guvernanta locala, astfel: ➤ <i>îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local si implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor cu un grad ridicat de participare a actorilor locali la actiunile derulate de GAL.</i> ➤ <i>creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri si implicarea organizatiei in diferite actiuni de natura a aduce un plus de valoare comunitatilor locale.</i> ➤ <i>creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private prin implicarea unor experti care au mai participat la accesarea fondurilor din perioada anterioara de programare, 2007-2013. Se remarca multe si diverse proiecte ale autoritatilor publice locale in spiritul dezvoltarii comunitatilor:</i> - Dotarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta al comunei Teslui, judetul Dolj - Modernizare serviciu iluminat public in comuna Birza, judetul Olt - Modernizarea retelei publice de iluminat in comuna Sopirlita, judetul Olt - Achizitie buldoexcavator pentru serviciul public local in cadrul primariei - Masura M04/6B - "Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al GAL PLAIURILE OLTULUI" - Modernizarea retelei publice de iluminat in comuna Babiciu, judetul Olt - Construire teren de sport multifunctional in comuna Deveselu, sat Deveselu, str. 1 Decembrie 1918, judetul Olt - Construire teren de sport multifunctional in satul Resca, com. Dobrosloveni, jud. Olt - Infiintare teren de sport multifunctional in comuna Falcoiu, judetul Olt - Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Dobrun, judetul Olt cu doua utilaje – UTV - Dotarea Serviciului Voluntar de Situatii de Urgenta al comunei Brancoveni, judetul Olt, cu un buldoexcavator - Modernizare si eficientizare instalatii de iluminat public, comuna Studina, judetul Olt - Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Osica de Jos, judetul Olt cu doua utilaje – UTV - Teren de sport sintetic in comuna Voineasa - Modernizare si extindere iluminat public in comuna Cezieni, judetul Olt - Mini teren de sport in comuna Stoenesti, judetul Olt - Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Scarisoara, judetul Olt, cu un buldoexcavator - ➤ Recomandarea evaluatorului: orientarea si sustinerea APL pentru a accesa fonduri din diferite programe in vederea asigurarii complementaritatii investitiilor. Actiuni multiple de verificare si monitorizare a implementarii proiectelor si de respectare a obiectivelor transversale. Stimularea	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studiul de caz (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI Liderii locali Beneficiarii publici (directi) Chestionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti)



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				inițiativelor de parteneriat public – privat între APL și ONG-urile din zona GAL, cu scopul derulării de acțiuni comune de dezvoltare a zonei, implicând punctual și agenții economici locali. ➤ Aprecierea evaluatorului: îmbunătățire medie cu trend ascendent		
	3.3 În ce măsură, proiectele finanțate prin LEADER (SDL) au contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial?	Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Percepția actorilor locali privind REZULTATE ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER	<i>In conformitate cu rezultatele intermediare din perioada de raportare, se constată următoarele:</i> ✓ <i>Locuri de muncă asumate la nivelul SDL: 14. Locuri de muncă asumate de beneficiari în cadrul proiectelor depuse: 18</i> ✓ <i>Exemple de acțiuni inovative specifice mediului antreprenorial:</i> - <i>Achiziționarea unei mori cu ciocanele, cu ajutorul căreia se va procesa producția obținută.</i> - <i>Modernizarea parcului de mașini agricole prin achiziționarea de utilaje performante.</i> - <i>Introducerea și dezvoltarea de tehnologii noi și procedee noi, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței</i> - <i>Cresterea competitivității prin dotarea minifabricutei cu linia de fabricație peleti, având tehnologie inovativă în zonă.</i> - <i>Achiziția de utilaje de pregătire a terenului performante, cu un consum redus de combustibil și operațiuni performante.</i> ✓ <i>Exemple privind componentele de MEDIU / CLIMA ca și principii orizontale în cadrul proiectelor inițiate de beneficiarii privați și /sau publicați în spiritul dezvoltării comunității ca bază pentru inițiative antreprenoriale:</i> - <i>Dezvoltarea infrastructurii locale prin modernizarea rețelei publice de iluminat prin înlocuirea corpurilor existente cu corpuri de iluminat de 50 și 80 W tip LED</i> - <i>Realizarea unei dezvoltări durabile prin implicarea populației (prin SVSU) în susținerea respectului față de comunitate și de natură;</i> - <i>Cresterea calității prestării serviciului de iluminat public prin modernizarea tuturor punctelor luminoase existente cu aparate de iluminat performante și consum energetic scăzut;</i> - <i>Respectarea riguroasă a parametrilor lumino tehnici stipulați de normele privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;</i> - <i>Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public.</i> - <i>Crearea unui mediu luminos conform normativelor și standardelor în vigoare și atractiv pentru locuitori și implicit creșterea gradului de atractivitate a zonei.</i> ➤ Recomandarea evaluatorului: continuarea monitorizării pentru principiile transversale / orizontale în vederea urmăririi realizării angajamentelor asumate prin proiecte. Ținând cont de importanța pe care o au achizițiile / lucrările pentru beneficiarii privați, îndeplinirea măsurilor de MEDIU și CLIMA tinde să ocupe un loc secundar între prioritățile lor. ➤ Aprecierea evaluatorului: îmbunătățire medie cu trend ascendent	Analiza datelor administrative (cantitativă) Sondaj opinie (cantitativă) Focus-grup (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIURILE OLTULUI Liderii locali Beneficiarii publicați (directi) Chestionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti)
TEMA 4: Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei	4.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ)	Gradul de pregătire a resurselor umane	Gradul de instruire/formare și calificativele obținute de către personalul GAL; Gradul de instruire/formare a beneficiarilor	Membrii echipei tehnice GAL PLAIURILE OLTULUI au participat la numeroase acțiuni de instruire, informare și cooperare cu alte grupuri de acțiune locală ori Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, inclusiv la inițiative RNDR: ✓ 07-09.06.2017 la Conferința Regiunilor FNGAL Vest și Sud-Vest Oltenia; ✓ Grupul de lucru LEADER organizat de RNDR la Sinaia în perioada 19-20.10.2017; ✓ Conferința Regiunii FNGAL Sud-Vest Oltenia organizată de FNGAL la Horezu în data de 06.11.2017;	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI (dosar resurse umane, fișele / rapoartele de evaluare a angajaților); Echipa tehnică a GAL PLAIURILE OLTULUI



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice) și a relației cu beneficiarii proiectelor finanțate Influența factorilor interni și externi asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL	implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)		(publici/privati), firmelor de consultanta	✓ Participarea managerului de proiect care are responsabilități în ceea ce privește evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, la un modul de formare având ca tema „Modalități de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală”; ✓ Participarea responsabilului financiar care are responsabilități în ceea ce privește evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, la un modul de formare având ca tema „Punerea în practică a planului evaluării”; ✓ Grupul de Lucru LEADER organizat de RNDR la Drobeta-Turnu Severin in perioada 24.04.2018-25.04.2018; ✓ Participarea la Conferinta Regiunii Sud-Vest Oltenia organizata de FNGAL la Craiova in data de 12.07.2018; ✓ Conferinta Regionala PNDR, Grupul de Lucru LEADER organizat de RNDR la Craiova in perioada 11.09.2018-12.09.2018. Se remarca asistenta de specialitate in servicii de consultanta dedicate tuturor celor 3 componente ale implementarii SDL: 1. Servicii de consultanta la organizarea apelurilor de selectie: elaborarea procedurii de selectie a proiectelor, elaborarea documentelor justificative pentru procedura de evaluare si selectie, de lansare a apelurilor de selectie in concordanta cu prevederile Ghidului SM19.2-PNDR (formulare cadru anunturi lansare/note prelungire apel, ghidurile solicitantului insotite de cererile de finantare si anexe, intocmirea, personalizarea si actualizarea formularelor de conformitate, eligibilitate si selectie pentru fiecare masura prevazuta de SDL, a formularelor de rapoarte intermediare/finale/de contestatii pentru cele 6 masuri incluse in SDL. 2. Servicii de consultanta tehnica la managementul activitatii de functionare a GAL: elaborarea documentelor necesare planificarii si justificarii activitatilor derulate de echipa tehnica conform prevederilor SM19.4-PNDR: declaratii de esalonare, cereri de plata, rapoarte de activitate, memorii si note explicative, diverse probleme de ordin tehnic si financiar relateate cu activitatea de implementare. 3. Servicii de consultanta la monitorizarea si evaluarea implementarii SDL: centralizarea si verificarea datelor primite de la echipa tehnica pentru evaluarea rezultatelor intermediare de implementare a SDL cu scopul cresterii gradului de absorbtie, minimizarii riscului de dezangajare a fondurilor alocate GAL si colectarii de date utile la nivelul programului LEADER prin mecanismele prevazute de SDL: gestionare, monitorizare, evaluare si control. ➤ Recomandarea evaluatorului: initierea actiunilor de formare profesionala cuprinse in planul de achizitii al activitatii de functionare pentru liderii locali in vederea cresterii gradului de absorbtie si minimizarii riscului de corectii financiare ori de blocare a proiectelor din cauza unei analize insuficiente a pietei ori procedurilor de accesare si implementare a proiectelor. ➤ Aprecierea evaluatorului: grad mediu		Beneficiarii directi; Consultanti, experti externi – GUSTUS SRL.
		Eficienta animarii	Nr. sesiuni cu proiecte a caror valoare depaseste alocarea pe apel	In luna octombrie 2017, Asociatia GAL PLAIURILE OLTULUI a lansat Apelul de selectie nr. 1 pentru toate masurile din SDL. In urma finalizarii procesului de evaluare si selectie, situatia aferenta implementarii masurilor din cadrul Prioritatii 6 este urmatoarea: ✓ M02/6A – buget epuizat, 3 proiecte eligibile si neselectate in valoare totala de 150.000,00 euro; ✓ M03/6A - suma ramasa disponibila pentru proiectele eligibile si neselectate: 155.564,00 euro;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI Liderii locali; Solicitantii de finantare in cadrul



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				- 2 proiecte eligibile si neselectate in valoare totala de 355.635,44 euro; - valoarea aferenta primului proiect eligibil si neselectat: 155.750,00 euro; - necesar suma pentru finantarea primului proiect eligibil si neselectat: 186,00 euro; ✓ M04/6B – 16 proiecte depuse cu o valoare de 798.197 euro, suma ramasa disponibila pentru sesiunea urmatoare: 101.803 euro / 0 proiecte in asteptare, Apel de selectie nr. 1/2018 in desfasurare; ✓ M05/6B – 1 proiect depus cu valoarea de 97.257 euro, suma ramasa disponibila pentru sesiunea urmatoare: 2.743 euro / 0 proiecte in asteptare, Apel de selectie nr. 1/2018 in desfasurare; ✓ ; ✓ M06/6B – suma ramasa disponibila dupa finalizarea Apelului de selectie nr. 1/2017: 1.090,00 euro; ➤ Recomandarea evaluatorului: Pentru Masura M03/6A - Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor data de finalizare a apelului a fost 30.11.2017, iar suma disponibila pentru finantarea proiectelor din cadrul primului apel a fost de 231.830 euro. Au fost depuse spre finantare un numar de 3 proiecte cu o valoare totala de 431.901,47 euro, toate fiind declarate eligibile si doar unul selectat pentru finantare, celelalte doua fiind eligibile si neselectate. Suma ramasa disponibila pentru finantarea proiectelor eligibile si neselectate este de 155.564,00 euro, iar valoarea ajutorului public nerambursabil pentru primul proiect neselectat este de 155.750,00 euro. Prin urmare, pentru a putea finanta primul dintre cele doua proiecte eligibile si neselectate este necesara alocarea unei sume de 186,00 euro si modificarea SDL. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie cu trend ascendent.		apelurilor de selectie organizate.
		Coeziunea parteneriatului	Gradul de implicare /participare a partenerilor la activitatile organizate de GAL	In cadrul activitatii de functionare privind implementarea SDL, au fost derulate numeroase actiuni menite sa asigure coeziunea parteneriatului, precum: ✚ Comunicare, promovare, informare; ✚ Instruire; ✚ Participari la actiunile RND, RED, etc.; ✚ Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru proiecte; ✚ Sprijinire potentiali beneficiari in vederea depunerii de proiecte; ✚ Organizare proces de evaluare si selectie a proiectelor - solutionare eventuale contestatii; ✚ Monitorizarea proiectelor contractate; ✚ Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate; ✚ Monitorizarea implementarii SDL. ✓ 01.09.2017-30.11.2017: 1 anunt lansare apel de selectie publicat in presa si afisat la sediile unitatilor administrativ-teritoriale membre GAL; - 1 anunt prelungire apel de selectie publicat in presa; - 1.600 pliante realizate si distribuite; - 300 afise realizate si distribuite; - 3.000 flyere realizate si distribuite ✓ 01.12.2018-31.07.2018: - 4 anunturi de prelungire apel de selectie publicate in presa (mass-media regionala); - 5 anunturi de prelungire apel de selectie afisate la sediile unitatilor administrativ-teritoriale membre GAL. ✓ 01.08.2018-30.09.2018 (in derulare pana la 30.11.2018): - 1 anunt lansare apel de selectie publicat in presa si afisat la sediile unitatilor administrativ-teritoriale membre GAL; - 1 anunt prelungire apel de selectie publicat in presa si afisat la sediile unitatilor administrativ-teritoriale membre GAL;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Focus-grup (calitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI Liderii locali din GAL: comunitatilor locale din judetul Olt, respectiv localitatile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pircoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghiceni, Studina si o comunitate locala din judetul Dolj, respectiv comuna Teslui.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				- 1.600 pliante realizate si distribuite in luna octombrie 2018; - 300 afise realizate si distribuite in luna octombrie 2018; - 3.000 flyere realizate si distribuite in luna octombrie 2018. ✓ Realizarea si distribuirea de materiale de animare (informare) pentru Apelul de Selectie nr. 1/2017: ✚ 300 afise; ✚ 1.000 pliante; ✚ 2.000 flyere. - O intalnire informativa cu privire la comunicarea rezultatelor obtinute in cadrul Apelului de selectie nr. 1/2017, organizata in data de 20.07.2018 in incinta sediului GAL PLAIIURILE OLTULUI (Sala de sport) la care au participat 32 de persoane pentru care a fost asigurat serviciul de catering.Scopul intanirii informative a fost reprezentat de mediatizarea rezultatelor obtinute ca urmare a finalizarii Apelului de selectie nr. 1/2017 si asigurarea transparentei actiunilor intreprinse de asociatie pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala. La intalnire au participat 32 de persoane, atat actori si lideri locali din teritoriul GAL, cat si parteneri. Participantilor la intalnire li s-au oferit materiale de animare (informare), care au continut informatii relavante cu privire la proiectele selectate pentru finantare pe masurile lansate in cadrul apelului de selectie. ✓ Site web functional si actualizat cu informatii relevante www.galplaiurileoltului.org.ro ➤ Recomandarea evaluatorului: continuarea activitatilor de asigurare a transparentei si de implicare a partenerilor si liderilor locali in actiuni de natura sa asigure accesul la informatie si coeziunea atat de necesara derularii unui astfel de proiect. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicata		
		Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de GAL	Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR	- Urmare a evaluarii privind conformitatea si eligibilitatea proiectelor depuse prin intermediul GAL, se constata ca nu au fost respinse proiecte, unul singur fiind retras de beneficiar si redepus in sesiunea urmatoare de selectie la GAL. ➤ Recomandarea evaluatorului: Perfectionarea continua a echipei tehnice a GAL cu privire la actualizarile necesare a fi operate in metodologiile proprii, astfel incat sa nu existe proiecte respinse si sa fie minimizate actiunile de analiza a unor propuneri incoerente propuse de beneficiari. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicata.	- Analiza datelor administrative (cantitativa) - Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI Expertii AFIR/CDRJ; Consultanti, experti externi – GUSTUS SRL.
		Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR	Perioada de timp pana la semnarea contractului de finantare de catre beneficiar	- Perioada medie de evaluare a expertilor AFIR, analizata ca timp scurs de la depunerea proiectelor de catre beneficiari la sediile OJFIR / CRFIR pana la emiterea notificarii de contractare: 45 de zile. Semnarea contractelor de finantare a depins de fiecare beneficiar si de complexitatea documentelor necesare, cele mai mari intarzieri remarcandu-se la obtinerea creditelor bancare necesare asigurarii cofinantarii. Pana in prezent nu au fost respinse proiecte la contractare din cauza depasirii termenului de depunere a documentelor aferente. ➤ Recomandarea evaluatorului: Intensificarea actiunilor de monitorizare ale echipei tehnice care trebuie sa se asigure ca beneficiarii (in special cei publici) raspund in termenele stabilite la solicitarile de informatii pentru semnarea contractelor de finantare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie cu perspectiva de imbunatatire.	- Analiza datelor administrative (cantitativa) - Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI Expertii AFIR/CDRJ; Consultanti, experti externi – GUSTUS SRL.
		Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de AFIR, in special al celor atipice precum si cele referitoare la componenta sociala, minoritati	Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR si ulterior declarate conforme, eligibile de catre AM/SERVICIUL LEADER	- Nu se constata diferente de evaluare intre structurile MADR, AFIR – AM PNDR pentru niciun proiect depus spre evaluare si contractare. ➤ Recomandarea evaluatorului: Actiuni de perfectionare continua si de dialog cu structurile implicate, pentru a se evita riscul dezangajarii de fonduri din perspectiva blocajelor in diverse structuri de analiza. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicata	- Analiza datelor administrative (cantitativa) - Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI Expertii AFIR/CDRJ; Consultanti, experti externi – GUSTUS SRL. AM/SERVICIUL LEADER;



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)								
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE			METODE/TEH NICA	SURSE
		Alocarea financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala de finantare?	Procent din PNDR alocat programului LEADER	Nevoile identificate la nivelul SDL sunt multiple si de structura, astfel ca fondurile alocate la nivelul GAL nu satisfac solicitarile. Gradul de saracie este unul ridicat si discrepantele intre paturile sociale sunt majore, desi zona este favorabila agriculturii si beneficiaza de o pozitie geografica competitiva. ➤ Recomandarea evaluatorului: Elaborarea de propuneri catre AM PNDR, centralizate la nivelul FNGAL, in vederea cresterii alocarii pentru programul LEADER aferent urmatoarei perioade de programare, coroborat cu redirectionarea de economii identificate de AFIR – AM PNDR chiar in actuala programare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Redusa			Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI Expertii AFIR/CDRJ; AM/SERVICIUL LEADER;
TEMA 5: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B Contribuția efectivă a SDL la dezvoltarea locală în zonele rurale, conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B.	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? <i>(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)</i>	Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală	Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de selecție lansate acopera o buna parte a bugetului GAL in valoare totala de 2.080.087 EUR (fara a considera cheltuielile aferente functionarii): ✓ Grad de contractare: 75,14%			Analiza datelor administrative (cantitativa Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIURILE OLTULUI Echipa tehnica GAL, Partenerii publici din GAL - comunitatilor locale din judetul Olt, respectiv localitatile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pircoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina si o comunitate locala din judetul Dolj, respectiv comuna Teslui.
		Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut	Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite				Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)	
		Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)				
		Informații suplimentare	Număr de proiecte/inițiative susținute prin SDL.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Observatia (calitativa)				
		Masura	Numar proiecte contractate	Valoare publica eligibila -Euro-				
		M01/2A “Facilitarea dezvoltarii exploatatiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatatii comerciale”	4	529.503,00				
		M02/6A "Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata"	4	200.000,00				
		M03/6A “Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatatiilor”	1	76.266,00				
		M04/6B “Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului”	14	698.214,00				
		M06/6B "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate"	1	58.910,00				
Total general	24	1.562.893,00						



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				✓ Locuri de munca asumate în cadrul proiectelor selectate : 18, comparativ cu minimul de 14 asumat prin SDL. ➤ Recomandarea evaluatorului: Continuarea măsurilor de implementare a SDL cu aceeași determinare și entuziasm pentru creșterea gradului de absorbție și fructificarea oportunității dezvoltării unui program de tip CLLD în teritoriul GAL. ➤ Aprecierile evaluatorului: În mare măsură		
TEME SUPLIMENTARE ABORDATE DE GAL (Componenta specifică SDL)						
TEMA 6: Sustenabilitate	6.1 În ce măsură finanțarea nevoilor din teritoriu este satisfăcută prin intermediul altor finanțări?	Capacitatea de a atrage finanțări complementare cu SDL	Nr. proiecte depuse pe alte surse de finanțare	Se remarcă interesul Autorităților Publice Locale de a accesa finanțări prin PNDR, PNDR 2014-2020, POR 2014-2020 și nu în ultimul rând POCU 2014-2020. Pentru acesta din urmă există 2 inițiative ale comunelor Dobrun și Voineasa în proiecte pe intervenția 4.1 care vizează dezvoltarea comunităților marginalizate pe cele trei componente principale: locuire, educație și ocupare. Totodată, din cele 20 de comune membre în GAL Plaiurile Oltului, 19 implementează proiecte în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020. ➤ Recomandarea evaluatorului: Susținerea și încurajarea beneficiarilor publici și privați, a liderilor locali să completeze finanțarea prin GAL cu proiecte finanțate din alte surse în vederea acoperirii nevoilor anteprenoriale și ale comunității în general. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI Partenerii publici din GAL - comunităților locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brâncoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Fărcașele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui.
	6.2 Alocarea totală pentru SDL, o considerați justificată în contextul în care ponderea celor două criterii în calcularea bugetului SDL este egală, respectiv 50% populație și 50% teritoriu ?	Capacitatea de a negocia și justifica modificarea procentelor, în contextul în care potențialii beneficiari ai proiectelor sunt reprezentați de populație și nu de teritoriu? Identificarea altor criterii de repartizare a bugetului alocat SDL	Nr. proiecte prin SDL; Nr. de beneficiari sprijiniți;	Nr. proiecte contractate prin SDL: 24 . Nr. de beneficiari sprijiniți: 24 Bugetul alocat pentru GAL PLAIIURILE OLTULUI a fost diminuat în comparație cu abordarea din perioada de programare 2007 – 2013 din cauza ponderii teritoriului de 50%. Acordarea bugetului în funcție de populație ar trebui să fie prioritară, astfel încât să poată beneficia de investiții (în special de cele de interes colectiv) cât mai multe familii. ➤ Recomandarea evaluatorului: Centralizarea propunerilor la nivelul GAL și implicat FNGAL în vederea transmiterii unei abordări coerente către AM PNDR privind viitoarea perioadă de programare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI Partenerii publici din GAL - comunităților locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brâncoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Fărcașele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui. AM / SERVICIUL LEADER;
TEMA 7: Multiplicarea SDL	7.1 În ce măsură rezultatele obținute prin implementarea SDL pot fi multiplicat în afara teritoriului	Gradul de vizibilitate externă a activităților	Nr. de vizite de lucru/tehnice din teritoriu GAL din partea altor organizații/instituții, etc.	În ceea ce privește comunitățile marginalizate, există un interes crescând și multiple întâlniri cu privire la implementarea celor mai bune măsuri în comunele Voineasa și Dobrun (care implementează proiecte prin 4.1 POCU 2014 -2020 în parteneriat cu diverse organizații mari la nivel național, fiecare cu un buget de 5 milioane euro), precum și în comuna Vladila interesată să dezvolte în primăria în sistem multi-fond PNDR 2014-2020 – POCU 2014-2020. Se adaugă transferul de know how și întâlnirile de lucru cu reprezentanții GAL INIMA ROMÂNATIIULUI din municipiul Caracal aflat la limita teritoriului GAL PLAIIURILE OLTULUI care implementează tot într-o abordare multi fond un proiect complex de tip DLRC	Observația (calitativă) Chestionarul	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI Reprezentanții UAT Comuna Dobrun, comuna Voineasa, GAL INIMA ROMÂNATIIULUI



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
	GAL?			cu un buget de 7 milioane de euro în cadrul POR – POCU 2014-2020. ➤ Recomandarea evaluatorului: Intensificarea acțiunilor de colaborare între comuna Vladila și GAL INIMA ROMANATIULUI, întrucât beneficiarul GAL PLAIIURILE OLTULUI poate beneficia de transfer de know – how de la organizația caracaleană în vederea elaborării și implementării unui proiect cu finanțare POCU 2014-2020. Se recomandă de asemenea mai multe vizite de lucru ale reprezentanților comunei Vladila nu doar în comunitatea marginalizată de la Dobrun, ci chiar la implementarea acțiunilor finanțate de POCU 2014-2020 la partenerii de proiect în alte regiuni de dezvoltare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie		
TEMA 8: CONTINUITATE & STABILITATE	8.1 Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?	Gradul de interacțiune între membri	Numărul de modificări în structura parteneriatului	Structura parteneriatului GAL PLAIIURILE OLTULUI este una complexă și coerentă, stabilită la elaborarea SDL: numărul total de membri este de 88, respectiv: 20 de autorități publice locale, 13 ONG-uri și 55 de entități private. Gradul de reprezentativitate al fiecărui sector este de 22,73% pentru sectorul public, 77,27% pentru sectorul privat și societate civilă, iar ponderea entităților din mediul urban în totalul partenerilor este de 4,54%. Deși nu au fost operate modificări cu privire la noi membri, considerăm că acest aspect nu reprezintă o prioritate, dat fiind că în ansamblu este o structură eficientă și funcțională, adecvată la dimensiunea teritoriului. ➤ Recomandarea evaluatorului: Inițierea unor invitații de lucru și o mai mare deschidere prin comunicate via pagina web a GAL cu privire la aderarea de noi membri. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicată	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI Partenerii publici din GAL - comunităților locale din județul Olt, respectiv localitățile Osica de Jos, Falcoiu, Dobrun, Sopirlita, Pîrscoveni, Brancoveni, Piatra Olt, Birza, Voineasa, Dobrosloveni, Farcasele, Stoenesti, Babiciu, Scarisoara, Cezieni, Deveselu, Vladila, Draghicieni, Studina și o comunitate locală din județul Dolj, respectiv comuna Teslui.
TEMA 9: Stadiul implementării SDL în deplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL	9.1 În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii propuși prin SDL?	Indicatori	Nr. persoane instruite Nr. exploatații/suprijinite Locuri de muncă Populația netă care beneficiază de infrastructura socială	Nr. exploatații/suprijinite: + Indicator propus prin SDL: 5 + Rezultate intermediare obținute: 1 Locuri de muncă: + Indicator propus prin SDL: 14 + Rezultate intermediare obținute: 2 Populația netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite: + Indicator propus prin SDL: – 35.000 locuitori + Rezultate intermediare obținute: - 0 ✓ Recomandarea evaluatorului: Monitorizarea proiectelor contractate în vederea realizării indicatorilor asumați.). ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie	Studiul documentelor	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI
TEMA 10: Percepția GAL în teritoriu	10.1 Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit?	Procentul de creștere a gradului de satisfacție a fermierilor din teritoriu	Nr. de membri de familie care au loc de muncă în cadrul fermei	Exploatațiile suprijinite în cadrul M01/2A “Facilitarea dezvoltării exploatațiilor agricole având ca scop transformarea acestora în exploatații comerciale” propun crearea a 8 locuri de muncă dintre cele 18 de la nivelul SDL cu o alocare acordată unor operatori cu exploatații diferite ca și dimensiuni: M01/2A “Facilitarea dezvoltării exploatațiilor agricole având ca scop transformarea acestora în exploatații comerciale” AGROVIO TOCEA SRL 2 DUMITRU SILVIU - FLORIAN PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ 2 SC BROROMOS IMPEX SRL 3 STIRBU S. DANUT ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ 1	Analiza datelor administrative (cantitativă) Observația (calitativă)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnică a GAL PLAIIURILE OLTULUI Beneficiarii indirecti;



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



COMPONENTA GENERALA (CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	ÎNTREBĂRI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
				➤ Recomandarea evaluatorului: Supervizarea mentinerii indicatorilor privind locurile de munca nou create / mentinute in cadrul proiectelor pe toata durata de implementare / monitorizare a acestora. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie		
TEMA 11: Capacitatea de a angrena/implica tineri sau asociatii de tineret	11.1 Implicarea tinerilor in dezvoltarea rurala durabila?	Gradul de implicare a tinerilor si asociatiilor de tineret (inclusiv grupuri nonformale)	Nr. organizatii de tineri implicate la diferite activitati GAL	In conformitate cu prevederile SDL, GAL PLAIIURILE OLTULUI si-a propus ca prin obiectivele specifice si directiile sale de actiune sa imbunatateasca participarea tinerilor pe piata muncii, atat cantitativ, cat si calitativ, sa-i capateze pentru dezvoltarea si valorificarea potentialului lor profesional, sa dezvolte capacitatea tinerilor de a cauta, gasi si ocupa locuri de munca potrivite pregatirii si abilitatilor lor profesionale, sa-i sprijine in infiintarea si dezvoltarea de afaceri proprii toate aceste fiind in concordanta cu Strategia Nationala in domeniul politicii de tineret 2015-2021. Patru din cele sase masuri incluse in SDL a vizat crearea de noi locuri de munca, ajutand implicit si la stoparea migratiei tinerilor catre mediul urban, iar masura M 01/2A favorizeaza tinerii prin majorarea sprijinului public in cazul investitiilor realizate in domeniul agricol. Masurile angajate de GAL sunt in concordanta cu analiza SWOT care identifica in randul oportunitatilor: ➤ Stimularea integrarii tinerilor in viata rurala prin facilitarea accesului la finantare nerambursabila; ➤ Prezenta la nivelul teritoriului a unui numar relativ mare de ONG-uri ce reprezinta interesele tinerilor, femeilor si ale minoritatii de etnie roma; Se remarca o participare activa in animarea comunitatilor din partea urmatoarelor organizatii de tineri: ✓ Asociatia pentru Cultura si Initiativa Civica a fost preocupata de dezvoltarea unei atitudinii proactive in randul tinerilor in ceea ce priveste participarea acestora la viata economica si asociativa, cautarea oportunitatilor si informatiilor, precum si dezvoltarea personala si profesionala continua. ✓ Asociatia Orizonturi Oltenesti sprijina protejarea mediului inconjurator si a solului si impreuna cu Asociatia pentru Cultura si Initiativa Civica urmareste dezvoltarea unei atitudinii proactive in randul tinerilor in ceea ce priveste participarea acestora la viata economica si asociativa, cautarea oportunitatilor si informatiilor, precum si dezvoltarea personala si profesionala continua. ✓ Asociatia Iancu Jianu asigura supravegherea copiilor dupa sau inainte de programul scolar sub indrumare competenta; promovarea si sustinerea antreprenoriatului feminin, a intereselor femeilor de afaceri; apararea intereselor femeilor tinere in raporturile cu autoritatile publice centrale si locale, precum si in relatiile cu alte organisme din tara si strainatate. ✓ Asociatia "Agricultorul Informat" din Comuna Pirscoveni reuneste tinerii crescatori de animale, legumicultori, apicultori, producatori si agricultori intr-o asociatie puternica, cu reprezentarea intereselor generale a membrilor asociatiei in relatiile cu structurile administratiei centrale, locale, ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte organisme interne si internationale in vederea realizarii obiectivelor, de a apara onoarea, libertatea si independenta membrilor sai in exercitarea profesiei fiecaruia de a sustine interesele profesionale si economice ale acestora. ➤ Recomandarea evaluatorului: Mentinerea colaborarii cu asociatiile si organizatiile non formale de tineri in teritoriul GAL in vederea asigurarii coerentei interventiilor SDL si fructificarii oportunitatii de a avea tineri interesati si muncitori, dornici sa contribuie la dezvoltarea comunitatii. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicata	Analiza datelor administrative (cantitativa Observatia (calitativa)	Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI Echipa tehnica a GAL PLAIIURILE OLTULUI Beneficiarii indirecti;



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



Pentru a putea îmbunătăți logica de intervenție a strategiei, a fost necesară o verificare atentă a coerenței logice, a rigorii conceptuale, a fezabilității activităților date fiind resursele financiare disponibile și a măsurii în care activitățile prevăzute sunt încă relevante în condițiile unor nevoi dinamice. Verificarea logicii de intervenție a reprezentat una dintre cele mai bune ocazii de a genera un schimb de idei pentru a identifica modalități de îmbunătățire a implementării strategiei, precum și pentru o eventuală reorientare a activităților viitoare ale strategiei în funcție de logica revizuită a intervenției.

Acest proces a avut o importanță deosebită în ceea ce privește învățarea colectivă, mai ales având în vedere faptul că persoanele implicate în implementarea și evaluarea strategiei sunt diferite de persoanele care au elaborat strategia. Verificarea cadrului strategic pentru **GAL PLAIIURILE OLTULUI** a însemnat în principal reanalizarea sistemului de obiective pentru a asigura o coerență și legături logice solide între elementele de pe diferite niveluri (obiectiv general, obiective specifice aferente măsurilor incluse în SDL, rezultate așteptate).

Verificarea structurii logice a permis identificarea punctelor tari și punctelor slabe ale logicii pentru evaluarea SDL implementată de **GAL PLAIIURILE OLTULUI**, a eventualelor incoerențe, reanaliza ipotezelor pe care s-a bazat strategia și verificarea modului de cuantificare a efectelor directe. A fost necesară o analiză de detaliu, prin construirea unei matrici logice și verificarea unor elemente de coerență și relevanță:

La nivelul SDL implementată de **GAL PLAIIURILE OLTULUI**, valoarea adăugată a LEADER/DLRC se exprimă prin:

- ✓ **Un capital social îmbunătățit**, care este înțeles ca fiind un concept multidimensional care include caracteristici ale organizațiilor sociale precum rețelele, normele și încrederea socială care facilitează coordonarea și cooperarea în vederea obținerii unor beneficii reciproce.
- ✓ **O guvernare îmbunătățită** include instituțiile, procesele și mecanismele prin care părțile interesate publice, economice și ale societății civile își exprimă interesele, își exercită drepturile legale, își îndeplinesc obligațiile și își rezolvă diferențele pentru a gestiona afacerile publice la toate nivelurile prin colaborare.
- ✓ **Rezultate și impacturi sporite** ca urmare a implementării programului/strategiei, comparativ cu implementarea fără metoda LEADER.

Metoda LEADER reprezintă aplicarea combinată a principiilor acesteia:

- (1) strategii de dezvoltare locală pe zone;
- (2) abordare ascendentă;
- (3) parteneriate public-privat (de exemplu, GAL-uri),
- (4) abordare multisectorială;
- (5) inovare;
- (6) colaborarea în rețea;
- (7) cooperare teritorială.

Aplicarea principiilor DLRC a îmbunătățit la nivelul **GAL PLAIIURILE OLTULUI** capitalul social și guvernarea locală în zona GAL prin determinarea unei schimbări comportamentale la actorii-cheie și/sau la publicul larg.

Schimbările comportamentale:

✓ Guvernanța locală îmbunătățită



✓ Capitalul social

Schimbările dorite la nivelul **capitalului social** și al guvernanței locale ar trebui să fie deja identificate în etapa de pregătire activităților GAL (de exemplu, să fie descrise în logica de intervenție a strategiei DLRC sau în secțiunea de justificare a proiectelor de cooperare și a diferitelor activități de animare).



În cele din urmă, valoarea adăugată a metodei LEADER ar trebui să fie evidentă, de asemenea, sub forma **rezultatelor sporite** (mai exact, tipul și calitatea proiectelor implementate ar trebui să facă diferența față de proiectele care sunt sau ar fi trebuit teoretic să fie implementat în cadrul unor programe/măsuri diferite).

Identificarea principalelor categorii de factori interesați ai evaluării a fost totodată importantă în procesul de evaluare pentru:

- planificarea evaluării - stabilirea modului de implicare a acestor factori interesați în planificarea evaluării, acest aspect fiind important atât pentru formularea întrebărilor de evaluare, cât și pentru implementarea evaluării;
- comunicarea rezultatelor evaluării - clarificarea grupurilor țintă ale comunicării și a nevoilor acestora contribuie la o planificare mai eficientă a canalelor și modalităților de comunicare cu acestea.



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6

Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720

gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000

<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



6 CONCLUZII, RECOMANDARI SI LECTII INVATATE

Valoarea adăugată a măsurii LEADER/DLRC este creată prin activitățile derulate în teritoriu de **GAL PLAIIURILE OLTULUI** sub forma schimbărilor produse la nivelul comportamentului actorilor locali implicați în aceste activități. Dimensiunile în care preconizăm ca până la încheierea programului vor apărea efecte cuantificabile sunt:

- ✓ un capital social îmbunătățit la nivel local;
- ✓ o guvernare îmbunătățită la nivel local;
- ✓ rezultate îmbunătățite ca urmare a implementării strategiei.

Aceste linii de dezvoltare duc la îmbunătățirea capitalului social care constă în capacitatea colectivă a actorilor cheie de a crea și a dezvolta noi idei, dar și a guvernării locale, precum și la schimbări structurale pe teritoriul GAL pe termen lung.

6.1 Prezentarea sintetică a concluziilor generale ale evaluării

Rezultatul activității de verificare a logicii de intervenție a SDL este reprezentat de setul de recomandări formulate de către evaluator, recomandări care vizează îmbunătățirea logicii de intervenție a SDL (a coerenței și relevanței acesteia), urmărind astfel creșterea eficacității strategiei de dezvoltare locală privind adresarea nevoilor din teritoriu:



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



TEME	ÎNTREBĂRI	RECOMANDARI
TEMA 1: Logica intervenției SDL: *Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu *Coerența internă și cu politicile de referință relevante	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	✓ Recomandarea evaluatorului: Propunere de modificare SDL care implica majorarea alocării financiare a Masurii M 03/6A - Incurajarea diversificării către activități non-agricole în cadrul exploatațiilor din cadrul Priorității 6 de la 231.830 euro la 232.016 euro prin realocarea sumei de 186,00 euro de la Masura M 06/6B - Pastrarea specificului local prin integrarea în comunitate a minorității rom și a grupurilor defavorizate cu scopul finanțării primului proiect eligibil și neselectat, deoarece pe lângă generarea de venituri din activitatea derulată, un alt obiectiv îl reprezintă crearea a 3 noi locuri de muncă, aspect care va contribui la atingerea indicatorilor de rezultat asumați prin SDL. ➤ Aprecierea evaluatorului: Foarte relevantă
	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	➤ Recomandarea evaluatorului: Planificarea unor activități de atenta monitorizare a implementării proiectelor, astfel încât să fie la timp detectate eventuale blocaje care ar duce la dezangajarea fondurilor. În acest fel, contractele reziliate vor putea fi transferate printr-un nou apel de selecție către proiecte viabile noi sau aflate în așteptarea acordării finanțării. ➤ Aprecierea evaluatorului: Foarte coerentă
TEMA 2: Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie Gradul de atingere a rezultatelor planificate, a obiectivelor specifice și a impactului prevăzut prin strategia de dezvoltare locală Contribuția operațiunilor finanțate la atingerea rezultatelor, obiectivelor, impactului planificat, distinct de alți factori externi strategiei Eficiența costurilor înregistrate la nivelul operațiunilor finanțate	2.1 În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	➤ Recomandarea evaluatorului: Susținerea aplicantului/aplicanților interesat/interesați de depunerea unor proiecte de infrastructură socială - componentă hard – să pregătească un proiect complementar pentru componentă soft finanțabilă în cadrul POCU 2014 -2020 cu scopul asigurării cheltuielilor operaționale pentru funcționare. Aprecierea evaluatorului: ➤ Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluării: nivel mediu ➤ Probabilitatea atingerii obiectivelor până la finalul programului: ridicată
	2.2 În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?	➤ Recomandarea evaluatorului: Inițierea unor mecanisme specifice de monitorizare dedicate menținerii locurilor de muncă, inclusiv consilierii beneficiarilor cu privire la surse alternative de finanțare respectând regula dublei finanțări (ca de exemplu: subvenții AJOFM pentru persoanele din categorii defavorizate, etc.). ➤ Aprecierea evaluatorului: ➤ Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluării: nivel mediu ➤ Probabilitatea atingerii obiectivelor până la finalul programului: ridicată
	2.3 Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	➤ Recomandarea evaluatorului: organizarea de întâlniri și consiliere specifică cu privire la îmbunătățirea competitivității întreprinderilor existente și canale de distribuție / penetrarea pieței pentru cele nou înființate cu scopul creșterii șanselor de funcționare și implicit de menținere a locurilor de muncă, într-o activitate competitivă pe piață. ➤ Aprecierea evaluatorului: ➤ Măsura în care au fost atinse obiectivele la momentul evaluării: nivel ridicat ➤ Probabilitatea atingerii obiectivelor până la finalul programului: ridicată
TEMA 3: Valoarea adăugată datorată metodei LEADER Modalitățile prin care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER Beneficiile obținute datorită abordării LEADER	3.1 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	➤ Recomandarea evaluatorului: Derularea unor acțiuni consecutive în proiectele atipice de infrastructură socială și de susținere a minorității rom, cu scopul evidențierii unor proiecte pilot ca urmare a abordării LEADER în teritoriu. Se impun acțiuni de coeziune a actorilor locali, de participare activă și animare în cadrul acțiunilor inițiate de GAL în vederea consolidării capacității liderilor informali. ➤ Aprecierea evaluatorului: Îmbunătățire considerabilă, cu trend ascendent.
	3.2 Cum a influențat Programul LEADER (contribuția SDL) creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-privat?	➤ Recomandarea evaluatorului: orientarea și susținerea APL pentru a accesa fonduri din diferite programe în vederea asigurării complementarității investițiilor. Acțiuni multiple de verificare și monitorizare a implementării proiectelor și de respectare a obiectivelor transversale. Stimularea inițiativelor de parteneriat public – privat între APL și ONG-urile din zona GAL, cu scopul derulării de acțiuni comune de dezvoltare a zonei, implicând punctual și agenții economice locale. ➤ Aprecierea evaluatorului: îmbunătățire medie cu trend ascendent
	3.3 În ce măsură, proiectele finanțate prin LEADER (SDL) au contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial?	➤ Recomandarea evaluatorului: continuarea monitorizării pentru principiile transversale / orizontale în vederea urmăririi realizării angajamentelor asumate prin proiecte. Ținând cont de importanța pe care o au achizițiile / lucrările pentru beneficiarii privați, îndeplinirea măsurilor de MEDIU și CLIMA tinde să ocupe un loc secundar între prioritățile lor. ➤ Aprecierea evaluatorului: îmbunătățire medie cu trend ascendent
TEMA 4: Factori de succes/insucces. Mecanismul de implementare a strategiei Gestionarea resurselor (umane,	4.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	➤ Recomandarea evaluatorului: inițierea acțiunilor de formare profesională cuprinse în planul de achiziții al activității de funcționare pentru liderii locali în vederea creșterii gradului de absorbție și minimizării riscului de corecții financiare ori de blocare a proiectelor din cauza unei analize insuficiente a pieței ori procedurilor de accesare și implementare a proiectelor. ➤ Aprecierea evaluatorului: grad mediu ➤ Recomandarea evaluatorului: Pentru Masura M03/6A - Incurajarea diversificării către activități non-agricole în cadrul exploatațiilor data de finalizare a apelului a fost 30.11.2017, iar suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor din cadrul primului apel a fost de 231.830 euro. Au fost depuse spre finanțare un număr de 3 proiecte cu o valoare totală de 431.901,47 euro, toate fiind declarate eligibile și doar unul selectat pentru finanțare, celelalte două fiind eligibile și neselectate. Suma rămasă disponibilă



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



TEME	ÎNTREBĂRI	RECOMANDARI
financiare și tehnice) și a relației cu beneficiarii proiectelor finanțate	(obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	pentru finanțarea proiectelor eligibile și neselectate este de 155.564,00 euro, iar valoarea ajutorului public nerambursabil pentru primul proiect neselectat este de 155.750,00 euro. Prin urmare, pentru a putea finanța primul dintre cele două proiecte eligibile și neselectate este necesară alocarea unei sume de 186,00 euro și modificarea SDL. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie cu trend ascendent.
Influența factorilor interni și externi asupra rezultatelor obținute prin implementarea SDL		➤ Recomandarea evaluatorului: continuarea activităților de asigurare a transparenței și de implicare a partenerilor și liderilor locali în acțiuni de natură să asigure accesul la informații și coeziunea atât de necesară derulării unui astfel de proiect. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicată
		➤ Recomandarea evaluatorului: Perfectionarea continuă a echipei tehnice a GAL cu privire la actualizările necesare a fi operate în metodologiile proprii, astfel încât să nu existe proiecte respinse și să fie minimizate acțiunile de analiză a unor propuneri incoerente propuse de beneficiari. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicată.
		➤ Recomandarea evaluatorului: Intensificarea acțiunilor de monitorizare ale echipei tehnice care trebuie să se asigure că beneficiarii (în special cei publici) răspund în termenele stabilite la solicitările de informații pentru semnarea contractelor de finanțare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie cu perspectiva de îmbunătățire.
		➤ Recomandarea evaluatorului: Acțiuni de perfecționare continuă și de dialog cu structurile implicate, pentru a se evita riscul dezangajării de fonduri din perspectiva blocajelor în diverse structuri de analiză. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicată
		➤ Recomandarea evaluatorului: Elaborarea de propuneri către AM PNDR, centralizate la nivelul FNGAL, în vederea creșterii alocării pentru programul LEADER aferent următoarei perioade de programare, coroborat cu redirectionarea de economii identificate de AFIR – AM PNDR chiar în actuala programare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Redusă
TEMA 5: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B conform criteriilor de evaluare și indicatorilor comuni aferenți ariei 6B.	5.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? (obligatoriu cf. Doc. AMPNDR)	➤ Recomandarea evaluatorului: Continuarea măsurilor de implementare a SDL cu aceeași determinare și entuziasm pentru creșterea gradului de absorbție și fructificarea oportunității dezvoltării unui program de tip CLLD în teritoriul GAL. ➤ Aprecierile evaluatorului: În mare măsură
TEMA 6: Sustenabilitate	6.1 În ce măsură finanțarea nevoilor din teritoriu este satisfăcută prin intermediul altor finanțări? 6.2 Alocarea totală pentru SDL, o considerați justificată în contextul în care ponderea celor două criterii în calcularea bugetului SDL este egală, respectiv 50% populație și 50% teritoriu?	➤ Recomandarea evaluatorului: Susținerea și încurajarea beneficiarilor publici și privați, a liderilor locali să completeze finanțarea prin GAL cu proiecte finanțate din alte surse în vederea acoperirii nevoilor anteprenoriale și ale comunității în general. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie
		➤ Recomandarea evaluatorului: Centralizarea propunerilor la nivelul GAL și implicat FNGAL în vederea transmiterii unei abordări coerente către AM PNDR privind viitoarea perioadă de programare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie
TEMA 7: Multiplicarea SDL	7.1 În ce măsură rezultatele obținute prin implementarea SDL pot fi multiplicare în afara teritoriului GAL?	➤ Recomandarea evaluatorului: Intensificarea acțiunilor de colaborare între comuna Vladila și GAL INIMA ROMÂNATULUI, întrucât beneficiarul GAL PLAIURILE OLTULUI poate beneficia de transfer de know – how de la organizația caracaleană în vederea elaborării și implementării unui proiect cu finanțare POCU 2014-2020. Se recomandă de asemenea mai multe vizite de lucru ale reprezentanților comunei Vladila nu doar în comunitatea marginalizată de la Dobrun, ci chiar la implementarea acțiunilor finanțate de POCU 2014-2020 la partenerii de proiect în alte regiuni de dezvoltare. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie
TEMA 8: CONTINUITATE & STABILITATE	8.1 Teritoriul GAL și parteneriatul GAL a rămas același de la constituire?	➤ Recomandarea evaluatorului: Inițierea unor invitații de lucru și o mai mare deschidere prin comunicate via pagina web a GAL cu privire la aderarea de noi membri. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicată
TEMA 9: Stadiul implementării SDL îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL	9.1 În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii propuși prin SDL?	➤ Recomandarea evaluatorului: Monitorizarea proiectelor contractate în vederea realizării indicatorilor asumați. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie
TEMA 10: Percepția GAL în teritoriu	10.1 Condiția socială a agricultorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit?	➤ Recomandarea evaluatorului: Supervizarea menținerii indicatorilor privind locurile de muncă nou create / menținute în cadrul proiectelor pe toată durata de implementare / monitorizare a acestora. ➤ Aprecierile evaluatorului: Medie
TEMA 11: Capacitatea de a angrena/implica tineri sau asociații de tineret	11.1 Implicarea tinerilor în dezvoltarea rurală durabilă?	➤ Recomandarea evaluatorului: Menținerea colaborării cu asociațiile și organizațiile non formale de tineri în teritoriul GAL în vederea asigurării coerenței intervențiilor SDL și fructificării oportunității de a avea tineri interesați și muncitori, dornici să contribuie la dezvoltarea comunității. ➤ Aprecierile evaluatorului: Ridicată



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



CENTRALIZATOR: VALORI PROIECTE SELECTATE – CONTRACTE SEMNATE – PLATI RAMBURSATE

Etichete de rând	Valoare totala	Valoare totala	Valoare AFN din	Valoare AFN din	Locuri de	Cheltuieli	Nr. de	Populație netă care	Total valoare	Valoare totala	Valoare publica	Valoare
	eligibila din	eligibila din	Contract finantare	Contract finantare	munca create	publice totale	exploatații /	beneficiază de		eligibila din RSF	AFN din RSF	
	Euro-	finantare -lei-	-Euro-	-lei-	planificate-	- euro - planificate-	Beneficiari sprijiniti - planificat-	servicii/infrastructuri îmbunătățite - planificat-	rambursata	euro-	euro-	cofinantare privata din RSF - euro-
M01/2A “Facilitarea dezvoltarii exploatațiilor agricole avand ca scop transformarea acestora in exploatații comerciale”	796.266,45	3.709.407,24	529.503,00	2.466.689,70	8	529.503,00	4	0	680.450,69	796.266,45	529.503,00	266.763,45
AGROVIO TOCEA SRL	121.649,00	566.701,86	85.154,00	396.689,90	2	85.154,00	1	0		121.649,00	85.154,00	36.495,00
DUMITRU SILVIU - FLORIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	210.991,00	982.901,57	146.174,00	680.951,57	2	146.174,00	1	0	680.450,69	210.991,00	146.174,00	64.817,00
SC BROROMOS IMPEX SRL	296.350,00	1.380.546,47	148.175,00	690.273,23	3	148.175,00	1	0		296.350,00	148.175,00	148.175,00
STIRBU S. DANUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	167.276,45	779.257,34	150.000,00	698.775,00	1	150.000,00	1	0		167.276,45	150.000,00	17.276,45
M02/6A "Incurajarea infiintarii de activitati non agricole in scopul trecerii la o economie rurala diversificata"	200.000,00	931.700,00	200.000,00	931.700,00	8	200.000,00	0	0	652.190,00	200.000,00	200.000,00	0,00
COLAC ANA – MARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	1	50.000,00	0	0	163.047,50	50.000,00	50.000,00	0,00
DINU V. CATALIN - MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	1	50.000,00	0	0	163.047,50	50.000,00	50.000,00	0,00
LKS TRANS LUCK SPEED SRL	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	3	50.000,00	0	0	163.047,50	50.000,00	50.000,00	0,00
SC MICROFERMA AGRICOLA DUMITRESCU SRL	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	3	50.000,00	0	0	163.047,50	50.000,00	50.000,00	0,00
M03/6A “Incurajarea diversificarii catre activitati non-agricole in cadrul exploatațiilor”	84.740,00	394.761,29	76.266,00	355.285,16	2	76.266,00	0	0		84.740,00	76.266,00	8.474,00
ANUTA NARCIS-MARIAN PFA	84.740,00	394.761,29	76.266,00	355.285,16	2	76.266,00	0	0		84.740,00	76.266,00	8.474,00
M04/6B “Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potentialul de crestere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului”	698.214,00	3.252.629,87	698.214,00	3.252.629,87	0	798.556,00	0	39.323		798.197,00	798.197,00	92.320,00
COMUNA BABICIU	49.997,00	232.911,02	49.997,00	232.911,02	0	49.997,00	0	2.084		49.997,00	49.997,00	89,00
COMUNA BIRZA	49.865,00	232.296,10	49.865,00	232.296,10	0	49.865,00	0	2.532		49.865,00	49.865,00	95,00
COMUNA BRINCOVENI	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	0	50.000,00	0	2.730		50.000,00	50.000,00	15.116,00
COMUNA CEZIENI	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	0	50.000,00	0	1.830		50.000,00	50.000,00	6.509,00
COMUNA DEVESELU	49.659,00	231.336,45	49.659,00	231.336,45	0	49.775,00	0	3.157		49.775,00	49.775,00	225,00
COMUNA DOBROSLOVENI	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	0	50.000,00	0	3.736		50.000,00	50.000,00	3.041,00
COMUNA DOBRUN					0	49.867,00	0	1.517		49.867,00	49.867,00	0,00
COMUNA DRAGHICENI	49.970,00	232.785,24	49.970,00	232.785,24	0	49.970,00	0	1.828		49.970,00	49.970,00	17.491,00
COMUNA FALCOIU	49.611,00	231.112,84	49.611,00	231.112,84	0	49.611,00	0	4.004		49.611,00	49.611,00	61,00
COMUNA OSICA DE JOS	49.967,00	232.771,26	49.967,00	232.771,26	0	49.967,00	0	1.690		49.967,00	49.967,00	0,00
COMUNA SCARISOARA					0	50.000,00	0	3.002		50.000,00	50.000,00	15.116,00
COMUNA SOPIRLITA	49.997,00	232.911,02	49.997,00	232.911,02	0	49.997,00	0	1.279		49.997,00	49.997,00	89,00
COMUNA STOENESTI	49.832,00	232.142,37	49.832,00	232.142,37	0	49.832,00	0	2.358		49.832,00	49.832,00	22.051,00
COMUNA STUDINA	49.441,00	230.320,89	49.441,00	230.320,89	0	49.800,00	0	2.985		49.441,00	49.441,00	7.062,00
COMUNA TESLUI	49.875,00	232.342,68	49.875,00	232.342,68	0	49.875,00	0	2.432		49.875,00	49.875,00	5.375,00
COMUNA VOINEASA	50.000,00	232.925,00	50.000,00	232.925,00	0	50.000,00	0	2.159		50.000,00	50.000,00	0,00
M06/6B "Pastrarea specificului local prin integrarea in comunitate a minoritatii rome si a grupurilor defavorizate"	58.910,00	274.432,23	58.910,00	274.432,23	0	58.910,00	0	312		58.910,00	58.910,00	1.343,00
ORASUL PIATRA OLT	58.910,00	274.432,23	58.910,00	274.432,23	0	58.910,00	0	312		58.910,00	58.910,00	1.343,00
Total general	1.838.130,45	8.562.930,63	1.562.893,00	7.280.736,96	18	1.663.235,00	4	39.635	1.332.640,69	1.938.113,45	1.662.876,00	368.900,45

Sursa: Baza de date **GAL PLARIURILE OLTULUI**, OCT. 2018



6.2 Prezentarea lecțiilor învățate cu aplicabilitate în viitor

Evaluarea este un instrument de gestionare strategică și de învățare. Ea oferă părților interesate ocazia de a reflecta asupra constatărilor evaluării și a posibilelor îmbunătățiri, **GAL PLAIIURILE OLTULUI** fiind încurajat să ia măsuri pe baza concluziilor și recomandărilor pentru:

- ✓ a asigura răspunderea publică și transparența la nivelul guvernantei locale;
- ✓ a facilita dezbaterile privind definirea și prioritățile strategiei cu părțile interesate relevante;
- ✓ a îmbunătăți conceptul strategiei și implementarea acesteia;
- ✓ a motiva părțile interesate și responsabilii GAL să participe în mod activ la îmbunătățirea performanței GAL și a stimula o cultură a învățării organizaționale;
- ✓ a spori gradul de aplicare a metodei LEADER;
- ✓ a genera mai multă valoare adăugată pentru DLRC.

Intensificarea activităților de comunicare și diseminare a constatărilor evaluării intermediare pentru perioada decembrie 2016 – septembrie 2018 joacă un rol esențial în:

- ✓ creșterea gradului de asumare a responsabilității;
- ✓ facilitarea fluxului de cunoștințe despre contribuțiile LEADER/DLRC la obiectivele PDR;
- ✓ recunoașterea importanței metodei LEADER pentru crearea de valoare adăugată;
- ✓ asigurarea răspunderii și utilizarea rezultatelor evaluării în PDR.

O viitoare strategie de comunicare și diseminare a **GAL PLAIIURILE OLTULUI** până la decembrie 2019, moment în care se va elabora următorul raport de evaluare a implementării SDL, ar trebui:

- ✓ să beneficieze de platformele de comunicare socială și de noua tehnologie pentru diseminarea rezultatelor LEADER/DLRC;
- ✓ să recurgă la întâlniri și la ateliere pentru a aprofunda discuțiile și, astfel, să contribuie la o mai bună înțelegere și interpretare a constatărilor și recomandărilor aferente evaluării;
- ✓ să combine abordări care să integreze comunicarea orală cu cea scrisă și comunicarea formală cu cea informală.

GAL PLAIIURILE OLTULUI se asigură luarea de măsuri pe baza constatărilor evaluării/autoevaluării intermediare derulate pentru perioada decembrie 2016 – septembrie 2018, cu scopul însușirii recomandărilor din prezentul raport și îmbunătățirii rezultatelor procesului de implementare a SDL, astfel încât raportul final la decembrie 2019 să reliefeze o maximizare a rezultatelor obținute.



ASOCIAȚIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



7 BIBLIOGRAFIE

Surse bibliografice:

- Baza de date a GAL PLAIIURILE OLTULUI (rapoarte de activitate, rapoarte de monitorizare, cereri de plată, rapoarte de selecție, centralizatoare și situații privind respectarea angajamentelor asumate și a indicatorilor SDL, etc.)
- Strategia de Dezvoltare Locală a GAL PLAIIURILE OLTULUI
- Informații obținute prin metode calitative și cantitative în cadrul întâlnirilor de grup ori sectoriale organizate în vederea derulării acțiunilor de evaluare a SDL.
- GHID OPERAȚIONAL PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ elaborat în cadrul proiectului „DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE A PERSONALULUI INSTITUȚIILOR IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA PNDR 2014-2020”
- GHID - EVALUAREA LEADER/DLRC, Evaluation Helpdesk for Rural Development, Guidelines Evaluation of LEADER/CLLD, 2017
- Instrucțiuni ale AM PNDR privind evaluarea SDL: Nota nr. 216658 din 30.10.2018 / Nota nr. 257055 din 25.01.2019
- S. Chelcea, Tehnici de cercetare sociologică, curs universitar, București, 2001
- E. Stănculescu, Metode calitative, suport curs
- European Network for Rural Development, LEADER Tool-Kit for monitoring and evaluation

Surse on-line:

- http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/performance/Vanclay.pdf
- http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/cooperation/interregional/ecochange/doc/evaluation_brochure_062008_en.pdf
- www.betterevaluation.org
- <http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl>



8 ANEXE

8.1 Glosar

Valoarea adăugată a LEADER/DLRC

Valoarea adăugată a LEADER/DLRC se referă la beneficiile care sunt obținute datorită aplicării corespunzătoare a metodei LEADER, comparativ cu acele beneficii care ar fi fost obținute fără aplicarea acestei metode. Valoarea adăugată a LEADER/DLRC poate fi exprimată sub forma unui capital social îmbunătățit, a guvernanței îmbunătățite și a rezultatelor și impacturilor sporite ca urmare a implementării programului/strategiei.

Beneficiar

Persoana sau organizația care este afectată în mod direct, în mod intenționat sau neintenționat, ca urmare a intervenției. Beneficiarii primesc sprijin, servicii și informații și utilizează facilitățile create cu sprijinul intervenției (de exemplu, o familie care utilizează o rețea de telefonie îmbunătățită cu sprijinul intervenției publice sau o firmă care a beneficiat de asistență sau consultanță). Unele persoane ar putea fi beneficiari fără a aparține neapărat grupului vizat de intervenție. În mod similar, întregul grup eligibil nu este format neapărat din beneficiari.

Indicatori comuni

Un indicator este un factor sau o variabilă cantitativă sau calitativă care oferă o modalitate simplă și sigură de a cuantifica realizarea, de a reflecta schimbările legate de o intervenție sau de a ajuta la evaluarea performanței unui actor implicat în dezvoltare. În contextul politicii de dezvoltare rurală, setul de indicatori comuni care prezintă caracter obligatoriu pentru toate statele membre servește la cuantificarea realizărilor și a schimbărilor produse la nivelul PDR și la nivel european.

Sistem comun de monitorizare și de evaluare

Articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 stabilește un sistem comun de monitorizare și evaluare, care include: a.) o logică de intervenție care prezintă interacțiunile dintre priorități, ariile de intervenție și măsuri; b.) un set de indicatori de context, de rezultat și de realizare comuni, inclusiv indicatorii care urmează a fi utilizați pentru stabilirea de ținte cuantificate în ceea ce privește ariile de intervenție în materie de dezvoltare rurală și un set de indicatori predefiniți pentru evaluarea performanțelor; c.) întrebări de evaluare comune; d.) colectarea, stocarea și transmiterea datelor; e.) raportarea periodică privind activitățile de monitorizare și evaluare; f.) planul de evaluare; g.) evaluările ex ante și ex post, precum și toate celelalte activități de evaluare legate de programul de dezvoltare rurală, inclusiv cele necesare pentru îndeplinirea cerințelor sporite referitoare la rapoartele anuale de implementare pentru anii 2017 și 2019; h.) sprijin pentru a permite tuturor actorilor responsabili cu monitorizarea și evaluarea să își îndeplinească obligațiile.

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)

DLRC este un instrument specific de utilizat la nivel subregional, care este complementar altor forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local. DLRC poate să mobilizeze și să implice comunitățile și organizațiile locale pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii din cadrul strategiei Europa 2020, cu promovarea coeziunii teritoriale și îndeplinirea obiectivelor specifice de politică.

Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)



Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității înseamnă un set coerent de operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor și nevoilor locale și care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care este conceput și realizat de un grup de acțiune local.

Mecanismul de implementare

Mecanismul de implementare poate fi definit ca fiind „setul de reguli, proceduri și etape individuale utilizate pentru a transpune obiectivele de politică în etapa finală de implementare a acțiunilor de către beneficiarii fondurilor”.

Eficacitate

Măsura în care sunt realizate obiectivele urmărite de o intervenție. Un indicator de eficacitate este calculat prin corelarea unui indicator de realizare, de rezultat sau de impact cu un obiectiv cuantificat.

Eficiență

Cea mai bună relație dintre resursele utilizate și rezultatele obținute în urmărirea unui obiectiv dat prin intermediul unei intervenții. Eficiența se referă la întrebarea dacă s-ar fi putut obține mai multe efecte cu același buget sau dacă s-ar fi putut obține aceleași efecte cu un cost mai scăzut. Un indicator de eficiență se calculează prin împărțirea resurselor bugetare mobilizate la cantitatea de efecte obținute.

Evaluare

evaluare Evaluarea constituie un proces de apreciere a intervențiilor în funcție de rezultatele, impacturile și nevoile pe care acestea urmăresc să le îndeplinească. Prin evaluare se analizează eficacitatea, eficiența, coerența și relevanța unei intervenții.

Plan de evaluare

Acesta prezintă activitățile de evaluare care includ măsurile instituționale (guvernanța evaluării) și dispozițiile administrative (administrarea evaluării) pentru o întreagă perioadă de implementare a programului.

Întrebare de evaluare

O întrebare la care trebuie să răspundă evaluatorii. Acestea sunt adresate, de regulă, de către cei care comandă o evaluare. Întrebările de evaluare se reflectă, de regulă, în termenii de referință ai proiectelor de evaluare.

Evaluator

Persoanele care efectuează evaluarea, de regulă într-o echipă, în cazul programelor complexe care necesită o combinație de abilități și competențe. Evaluatorii adună și interpretează date secundare, colectează date primare, efectuează analize și întocmesc raportul de evaluare. Aceștia trebuie să fie independenți față de organismul care a comandat evaluarea sau de responsabilii de program.

Arie de intervenție

Uniunea Europeană a identificat șase priorități în domeniul dezvoltării rurale. Acestea sunt împărțite în 18 „arii de intervenție”, pentru o mai bună detaliere a scopurilor fiecărei priorități în parte și pentru a înlesni programarea. Programele de dezvoltare rurală trebuie să cuantifice obiective ex ante specifice pentru fiecare arie de intervenție. Statele membre trebuie să raporteze în mod periodic referitor la progresele înregistrate în ceea ce privește atingerea acestor obiective în cursul perioadei de programare.



Angajare în echivalent normă întreagă (ENI)

Unitățile echivalent normă întreagă sunt utilizate pentru a îmbunătăți comparabilitatea măsurilor privind ocuparea forței de muncă. Cifrele pentru numărul de persoane care lucrează mai puțin decât timpul de lucru standard al unui lucrător care lucrează cu normă întreagă pe parcursul unui an întreg trebuie convertite în echivalent normă întreagă, cu privire la timpul de lucru al unui lucrător care lucrează cu normă întreagă pe parcursul unui an întreg în cadrul unității. În această categorie sunt incluse persoanele care muncesc mai puțin decât o zi lucrătoare standard, mai puțin decât numărul standard de zile lucrătoare pe săptămână, sau mai puțin decât numărul standard de săptămâni/luni pe an. Conversia trebuie efectuată pe baza numărului de ore, zile, săptămâni sau luni lucrate.

Guvernanța

Aceasta include instituțiile, procesele și mecanismele prin care părțile interesate publice, economice și ale societății civile își exprimă interesele, își exercită drepturile legale, își îndeplinesc obligațiile și își rezolvă diferențele.

Ierarhia obiectivelor

Acesta este un instrument care ajută la analizarea și comunicarea obiectivelor și care arată modul în care intervențiile contribuie la obiectivele globale, intermediare și operaționale. Prin intermediul acestuia, obiectivele sunt organizate pe diferite niveluri (obiective, subobiective) sub forma unei ierarhii sau a unei structuri ramificate, indicând astfel legăturile logice dintre obiective și subobiectivele acestora. Acesta prezintă în mod sintetic diferitele logici de intervenție desprinse din regulament, care corelează acțiunile individuale cu obiectivele generale ale intervenției.

Impactul

În cadrul unui proces de evaluare a impactului, termenul „impact” descrie toate schimbările preconizate a se produce datorită implementării și aplicării unei anumite opțiuni de politică/intervenții. Astfel de impacturi ar putea să apară în anumite perioade de timp, să afecteze diferiți actori și să fie relevante la diferite niveluri (local, regional, național și al UE). Într-un context de evaluare, impactul se referă la schimbările asociate unei anumite intervenții, care se produc pe o perioadă mai lungă de timp.

Indicator

Instrument de cuantificare a realizării: unui obiectiv; unei resurse mobilizate; unei realizări îndeplinite; unui efect obținut; sau a unei variabile contextuale (economice, sociale sau de mediu). Informațiile furnizate de un indicator constituie date utilizate pentru cuantificarea datelor concrete sau a opiniilor. Un indicator trebuie să genereze, printre altele, informații simple care să poată fi comunicate și înțelese ușor de către furnizorul și utilizatorul informațiilor respective. Acesta trebuie să ajute responsabilii de intervenții publice să comunice, să negocieze și să ia decizii. În acest scop, ar fi de preferat ca indicatorul să fie corelat cu un criteriu privind reușita intervenției. El ar trebui să reflecte cu precizie, pe cât posibil, orice este prevăzut a fi cuantificat (valabilitatea construcției). Indicatorul și unitatea de măsură a acestuia trebuie să fie sensibile. Cantitatea măsurată trebuie să difere semnificativ atunci când apare o schimbare la nivelul variabilei de cuantificat.

Coerența internă

Correspondența dintre diferitele obiective ale aceleiași intervenții. Coerența internă implică faptul că există o ierarhie a obiectivelor, iar cele de la nivel inferior contribuie în mod logic la cele de la nivel superior.



Intervenție

Intervenția este utilizată ca termen generic care descrie o gamă largă de activități ale UE, inclusiv: măsuri financiare și fără caracter financiar, legislație, planuri de acțiune, rețele.

Logica de intervenție

Logica de intervenție este legătura logică dintre problema care trebuie să fie abordată (sau obiectivul care trebuie să fie urmărit), factorii determinanți ai problemei și opțiunile de politică disponibile (sau măsurile UE luate efectiv) pentru abordarea problemei sau îndeplinirea obiectivului. Această logică de intervenție este utilizată atât la evaluările prospective ale impactului, cât și la evaluările retrospective.

Criterii de apreciere

Cunoscute, de asemenea, drept criterii de evaluare, acestea specifică un aspect al intervenției evaluate care va permite evaluarea meritelor sau a reușitei. Criteriile de apreciere sunt strâns legate de întrebările de evaluare; criteriul este utilizat pentru a răspunde la o întrebare de evaluare. Din fiecare întrebare se desprinde unul sau mai multe criterii de apreciere.

LEADER

Acest termen este un acronim francez pentru Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (în limba română: „Legături între acțiuni de dezvoltare a economiei rurale”). Leader reprezintă o metodă de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității în vederea mobilizării și a dezvoltării comunităților rurale prin stabilirea unor parteneriate locale între sectorul public și cel privat (grupuri de acțiune locală). Leader ajută populațiile, grupurile și întreprinderile din mediul rural să valorifice potențialul zonei lor și să încurajeze implementarea unor strategii de dezvoltare locală integrate și inovatoare. În primele două generații ale sale ca inițiativă a Comunității (Leader I: 1991-1993, urmată de Leader II: 1994-1999), aceasta a vizat zonele rurale defavorizate. În perioada 2000-2006 (Leader+), metoda a fost extinsă la toate tipurile de zone rurale. Abordarea a fost apoi integrată, în 2007-2013, în programele de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene, acoperind aproximativ 2 200 de teritorii rurale din 27 de state membre. În 2007, inițiativa Leader a fost extinsă la sectorul pescuitului. În perioada 2014-2020, Leader continuă să facă parte integrantă din dezvoltarea rurală. Această inițiativă este disponibilă și în cadrul politicii de coeziune ca instrument comun, sub denumirea de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Metoda LEADER

Metoda LEADER reprezintă aplicarea combinată a principiilor LEADER:

1. abordarea ascendentă;
2. abordarea bazată pe zone;
3. parteneriat local;
4. integrarea multisectorială;
5. colaborarea în rețea;
6. inovare;
7. cooperarea interteritorială și internațională.

Monitorizare

O examinare completă și regulată a resurselor, realizărilor și rezultatelor intervențiilor publice. Monitorizarea are la bază un sistem de informații coerente care include rapoarte, analize, bilanțuri, indicatori etc. Informațiile din sistemul de monitorizare sunt obținute, în primul rând, de la beneficiari și sunt utilizate în esență pentru coordonarea intervențiilor publice. Atunci când monitorizarea include o



apreciere, această apreciere se referă la îndeplinirea obiectivelor operaționale. De asemenea, monitorizarea este prevăzută a oferi feedback și a asigura învățarea directă. În general, aceasta este responsabilitatea actorilor însărcinați cu implementarea unei intervenții.

Efect net

Efectul care este pus exclusiv pe seama intervenției publice, spre deosebire de schimbările aparente sau efectele brute. Pentru a evalua efectele nete pe baza efectelor brute, este necesar să se scadă schimbările care s-ar fi produs în absența intervenției publice, care nu sunt așadar puse pe seama acestora, întrucât acestea sunt produse datorită unor factori surprinzători (o situație contrafactuală). Spre exemplu, numărul angajaților din firmele asistate pare să fie stabil (schimbarea sau efectul brut este egal cu zero). Însă, se estimează că, fără sprijin, ar fi existat 400 de concedieri (situație contrafactuală). Astfel, au fost păstrate 400 de locuri de muncă (efect net).

Obiectiv

O afirmație clară, explicită și inițială a efectelor care vor fi produse ca urmare a unei intervenții publice. Un obiectiv cantitativ este afirmat sub forma indicatorilor, iar un obiectiv calitativ sub forma descriptorilor. Obiectivele specifice se referă la rezultatele și impacturile unei intervenții asupra beneficiarilor direcți. Un obiectiv global corespunde scopului intervenției. Scopul unei intervenții este de a produce un impact exprimat în termeni globali, de exemplu, reducerea disparităților regionale la nivel de dezvoltare. Obiectivele pot fi, de asemenea, intermediare. Obiectivele care prevăd realizările ce trebuie să fie generate sunt denumite obiective operaționale. Dacă obiectivele unei intervenții publice nu au fost definite în mod clar în prealabil, evaluarea poate încerca să le clarifice ulterior. În acest caz, este de preferat să se facă referire la obiective implicite. Obiectivele ar trebui să fie exprimate în termeni SMART (specifice, cuantificabile, realizabile, realiste și dependente de timp).

Acord de parteneriat

Este documentul pregătit de statul membru cu implicarea partenerilor, în conformitate cu abordarea bazată pe guvernanta pe mai multe niveluri, care stabilește strategia, prioritățile și modalitățile statului membru în ceea ce privește utilizarea fondurilor ESI într-un mod eficace și eficient pentru urmărirea strategiei Uniunii privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; contractul de parteneriat este aprobat de Comisie în urma unei evaluări și a unui dialog cu statul membru.

Contribuțiile primare ale LEADER/DLRC

Contribuțiile directe ale operațiunilor implementate în cadrul măsurii LEADER/DLRC la obiectivul corelat cu aria de intervenție principală (de regulă, 6B dezvoltare locală în zonele rurale) în cadrul căreia este programată măsura LEADER/DLRC.

Întrebare de evaluare specifică programului

Întrebările de evaluare specifice programului sunt formulate cu scopul de a evalua un anumit program, în vederea asigurării unei înțelegeri mai profunde a implementării generale a programului respectiv sau pentru a reflecta obiective specifice ale programului respectiv. Contrar acestora, întrebările de evaluare „comune” sunt valabile pentru toate programele.

Indicatori specifici programului

Un indicator este un factor sau o variabilă cantitativă sau calitativă care oferă o modalitate simplă și sigură de a cuantifica realizarea, de a reflecta schimbările legate de o intervenție sau de a ajuta la evaluarea performanței unui actor implicat în dezvoltare. Setul de indicatori comuni, care prezintă caracter obligatoriu pentru toate statele membre, servește la cuantificarea realizărilor și a schimbărilor produse la



nivelul programului și la nivel european. Întrucât este posibil ca indicatorii comuni să nu reflecte pe deplin toate efectele activităților programului, autorităților de management din statele membre li se solicită să completeze setul de indicatori comuni prin stabilirea de indicatori suplimentari pentru a reflecta seria completă de efecte prevăzute pentru un anumit program, în special în cazul priorităților naționale și al măsurilor locale. Acești indicatori suplimentari sunt denumiți indicatori specifici programului.

Indicator calitativ

O descriere, sub forma unei specificări concise, clare și stabile, a unui obiectiv de realizat sau a unui impact obținut. Organizarea descriptorilor sub forma unei grile structurate ar putea constitui prima etapă în construirea unui indicator. Dacă au fost stabiliți mai mulți descriptori dinainte, aceștia pot fi utilizați pentru a construi o grilă de observare. Prin intermediul acestei grile se poate observa și descrie un fenomen sau o schimbare într-un mod calitativ și structurat. Evaluarea nu își poate permite să excludă din domeniul de aplicare al analizei un obiectiv sau un impact important doar pentru că este dificil de măsurat cantitativ, când acesta este de fapt considerat unul important. În acest caz, este de preferat să se colecteze date calitative care să fie structurate prin intermediul descriptorilor.

Recomandări

Propunerile care vizează creșterea relevanței, a eficacității, a eficienței, a valorii adăugate și a coerenței programului/strategiei; reformularea obiectivelor și a măsurilor; și/sau realocarea resurselor. Recomandările ar trebui să fie corelate cu concluziile bazate pe dovezi.

Relevanță

Măsura în care obiectivele unei intervenții sunt pertinente pentru nevoi, probleme și aspecte. Întrebările privind relevanța sunt deosebit de importante în evaluarea ex ante, deoarece accentul se pune pe strategia aleasă sau pe justificarea acesteia.

Fiabilitate

Calitatea acțiunii de colectare a datelor de evaluare atunci când protocolul utilizat face posibilă obținerea de informații similare în cadrul unor observații repetate în condiții identice. Fiabilitatea depinde de conformitatea cu regulile de eșantionare și cu instrumentele utilizate pentru colectarea și înregistrarea informațiilor cantitative și calitative.

Rezultat

Avantajul (sau dezavantajul) pe care îl obțin beneficiarii direcți la sfârșitul participării lor în cadrul unei intervenții publice sau de îndată ce s-a finalizat un serviciu public. Rezultatele pot fi observate atunci când un operator încheie o acțiune și prezintă modul în care fondurile alocate au fost cheltuite și gestionate. În acest punct, acesta poate arăta, de exemplu, că accesibilitatea a fost îmbunătățită datorită construirii unui drum sau că firmele care au beneficiat de consultanță declară că sunt mulțumite. Operatorii ar putea monitoriza rezultatele în mod regulat. Aceștia trebuie să adapteze implementarea intervenției în funcție de rezultatele obținute.

Contribuțiile secundare ale LEADER/DLRC

Contribuțiile operațiunilor implementate în cadrul măsurii LEADER/DLRC la ariile de intervenție suplimentare, altele decât ariile de intervenție principale (de regulă, AI 6B), în cadrul cărora este programată și la care contribuie în primul rând măsura LEADER/DLRC. Contribuția secundară ar putea fi predominantă și suplimentară. Contribuțiile secundare predominante la AI la care contribuie operațiunea în mod semnificativ. Contribuțiile secundare suplimentare la AI la care contribuie operațiunea, însă nu în mod semnificativ.



ASOCIAȚIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



Autoevaluare

Autoevaluarea constituie un proces formativ conceput și desfășurat de către cei care implementează o intervenție sau fac parte din aceasta (de exemplu, organe de conducere, organe decizionale, beneficiari). Aceasta oferă o imagine din interior asupra activităților și este axată pe performanța generală. Actorii implicați, cu sau fără ajutorul unui moderator extern, analizează modul în care acționează și se întreabă cum contribuie la îndeplinirea obiectivelor și ȳntelilor convenite. Natura participativă a autoevaluării induce efecte de învățare în rândul tuturor celor care participă la aceasta.

Capital social

Capitalul social poate fi definit ca fiind „rețele, alături de norme, valori și ȳnțelegeri comune care facilitează cooperarea în cadrul unor grupuri și ȳntre acestea”.

Părȳi interesate

Partea interesată reprezintă orice individ sau entitate asupra căruia/căreia o intervenție a UE a avut un impact sau care a fost vizat/vizată în alte condiȳii de aceasta.

Sinergii

Faptul că mai multe intervenȳii publice (sau mai multe componente ale unei intervenȳii) produc ȳmpreună un impact care este mai mare decȳt suma impacturilor pe care acestea le-ar produce individual (de exemplu, o intervenție care finanțează extinderea unui aeroport care, la rândul său, ajută la ocuparea unităȳilor turistice, care sunt de asemenea finanțate în cadrul intervenȳiei). În general, sinergia se referă la impacturi pozitive. ȳnsă pot fi abordate și fenomene care sporesc efectele negative, sinergia negativă sau antisinergia (de exemplu, o intervenție subvenȳionează diversificarea ȳntreprinderilor, iar politica regională ajută la consolidarea activităȳii dominante).

Indicator ȳintă

Pentru fiecare arie de intervenție aleasă dintre cele șase priorităȳi de dezvoltare rurală, se stabilesc la nivelul comunităȳii indicatori ȳintă cuantificabili. Indicatorii ȳintă ar trebui să fie corelaȳi cȳt mai direct posibil cu intervenȳiile programelor de dezvoltare rurală, reducȳnduse efectul factorilor externi. Aceștia ar trebui să fie indicatori care pot fi monitorizaȳi în mod simplu și regulat, cu reducerea la minim a cerințelor de date pentru beneficiari și administraȳii, ȳntrucȳt valorile acestor indicatori vor fi monitorizate în mod regulat pe durata fiecȳrui program de dezvoltare rurală. Ori de cȳte ori este posibil, ar trebui să se utilizeze indicatori și metode consacrate. Majoritatea indicatorilor ȳintă vor fi la nivel de rezultat, cu excepȳia Priorităȳii 1, care este orizontală și ale cărei rezultate sunt reflectate în rezultatele finale ale altor priorităȳi. În cazul ariilor de intervenție din cadrul acestei priorităȳi, indicatorii ȳintă vor fi stabiliȳi la nivel de realizare.



8.2 Chestionare aplicate

➤ Chestionar aplicat autoritatilor publice locale

CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI PENTRU BENEFICIARII PUBLICI CARE AU OBTINUT FINANȚARE PRIN INTERMEDIUL LEADER

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL din România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme obligatorii, după cum urmează:

- I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală
- II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
- III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
- IV. Factorii de succes și de insucces
- V. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

Bună ziua! Numele meu este [...] și mă adresez dvs.. din partea parteneriatului public – privat – societate civilă **GAL PLAIURILE OLTULUI** care împreună cu GUSTUS SRL realizează un studiu privind monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, răspunsurile dvs. urmând a fi centralizate într-un raport de lucru. Numele dvs. nu va apărea în niciun raport, iar toate datele personale sunt protejate. Discuția nu va dura mai mult de 10 minute.

Numele și

Prenumele:.....

Instituție / Organizație / Agent economic:.....

Localitatea în care locuiți / va desfășurați activitatea:.....

Date de contact (tel., e-mail):.....

1. Proiectul dvs. a fost depus pe măsura:

- ☐ M5/6B – Integrarea minorității române
- ☐ M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale
- ☐ M7/6B – Revitalizarea satelor

2. Este primul proiect de finanțare prin intermediul PNDR: ☐ DA ☐ NU

3. Dacă ați mai beneficiat de alte finanțări, vă rugăm să le menționați:

- ☐ LEADER, PNDR 2007-2013 (prima strategie a GAL)
- ☐ PNDR 2007 – 2013
- ☐ Alte surse de finanțare

4. S-a înființat un serviciu nou: ☐ DA ☐ NU

5. S-a modernizat serviciul existent: ☐ DA ☐ NU

6. Care au fost avantajele obținerii finanțării pentru comună?

Economie la bugetul local ☐ DA ☐ NU



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



Angajare personal ☐ DA ☐ NU

Creșterea performanței serviciului ☐ DA ☐ NU

Siguranța locuitorilor ☐ DA ☐ NU

Vizibilitate în teritoriu ☐ DA ☐ NU

Soluționarea unor probleme mai vechi ☐ DA ☐ NU

Altele:

.....
.....
.....

7. Prin implementarea proiectului a fost introdusă o tehnologie nouă la nivel de U.A.T: ☐ DA ☐ NU

8. Nr. de locuitori/beneficiari ai investiției/dotării:.....

9. În ce măsură a contribuit strategia la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă la nivelul teritoriului?

☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

10. Au apărut alte idei în urma implementării, care pot contribui la dezvoltarea locală, și pentru care ați dori să solicitați finanțare? ☐ DA ☐ NU

11. În ce măsură proiectul dvs. contribuie la îmbunătățirea calității mediului?

☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

12. Ideea de dezvoltare se poate considera novativă, neutilizată până atunci în zona LEADER?

☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

13. În ce măsură obținerea finanțării prin intermediul Strategiei din cadrul GAL, v-a deschis apetitul către alte finanțări?

☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

14. Vă rugăm să apreciați și să oferiți un feedback, referitor la corectitudinea, coerența și transparența documentelor necesare accesării măsurii de finanțare cuprinse în cadrul SDL:

Ghidul, cererea de finanțare, fișele de verificare și metodologia aferentă au fost clare, bine elaborate?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Durata apelului de selecție a fost suficient pentru întocmirea proiectului, obținerea avizelor necesare?!	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Echipa tehnică din cadrul GAL v-a oferit sprijin și consiliere pe tot parcursul proiectului (depunere, implementare, verificare corectitudine plăți)?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Durata de evaluare a proiectului la GAL a fost acceptabilă? GAL a respectat durata de evaluare a proiectului menționată în	☐ DA ☐ NU



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



apel și a anunțat rezultatul procesul de selecție în maxim 15 zile?	
Informațiile necesare pentru elaborarea și depunerea proiectului s-au regăsit pe site-ul GAL într-un mod transparent și ușor accesibil?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Numărul sesiunilor de animare din comuna unde vă desfășurați activitatea au fost suficiente?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Durata de evaluare și contractare a proiectului la AFIR, de la data depunerii acestuia la GAL, s-a derulat într-un timp rezonabil?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Ați întâmpinat probleme în elaborarea și aprobarea dosarelor de achiziții?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură
Ați beneficiat din partea angajaților GAL de sprijin și consiliere în ederea întocmirii corecte a cererilor de plată și eligibilității cheltuielilor?	☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură ☐ nu estecazul, încă nu am depus prima tranșă de plată

15. Pentru beneficiarii care au finalizat proiectul, în ce măsură au fost atinse obiectivele proiectului:

☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

16. Pentru beneficiarii care NU au finalizat proiectul și încă nu se poate evalua efectul, care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării:

☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

17. În ce măsură au fost aplicate principiile LEADER?:

17.1 Capitalul social s-a îmbunătățit?

S-a îmbunătățit	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
Învățarea colectivă			
Schimbarea mentalităților			
Creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL			
Identificarea unor subiecte de interes comun			
Dezvoltarea de competențe și capacități			
Dezvoltarea unor rețele			

17.2 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local.

S-a îmbunătățit/ a crescut	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
Gestionarea funcțiilor administrative pe plan local			



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



Implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor			
Rolul GAL în guvernarea pe diferite niveluri			
Capacitatea de a gestiona fonduri publice – private			

17.3 Rezultatele implementării SDL-urilor au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.

S-a îmbunătățit/ a crescut	Nu am remarcat o îmbunătățire	Îmbunătățire medie	Îmbunătățire mare
Creare de locuri de muncă			
Infrastructură de bază			
Independent serviciilor publice			
Creșterea unor produse/servicii inovatoare			

18. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea proiectului și rezultatele obținute?

Nr. crt.	FACTORI INTERNI POZITIVI	FACTORI INTERNI NEGATIVI

Nr. crt.	FACTORI EXTERNI POZITIVI	FACTORI EXTERNI NEGATIVI

19. Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite? ☐ DA ☐ NU
Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală?

20. Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut? ☐ DA ☐ NU
Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

21. Ținând cont de răspunsurile date, vă rugăm să evaluați întrebarea în ce măsură a sprijinit SDL GALdezvoltarea locală în zonele rurale?
☐ în mica măsură ☐ în măsură medie ☐ în mare măsură

OPERATOR, vă mulțumim pentru munca dumneavoastră! Vă rugăm să citiți fraza următoare și apoi să semnați.
Declar că selecția respondentului și aplicarea chestionarului s-au realizat în concordanță cu instrucțiunile primite și Ghidul de Interviu elaborat de GUSTUS SRL și aprobat de ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI.
Numele operatorului: Semnătura:
Data:



➤ **Chestionar aplicat actorilor locali, în general**

*Bună ziua! Numele meu este [...] și mă adresez dvs.. din partea parteneriatului public – privat – societate civilă **GAL PLAIIURILE OLTULUI** care împreună cu GUSTUS SRL realizează un studiu privind monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală.*

Va rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde la câteva întrebări, răspunsurile dvs. urmând a fi centralizate într-un raport de lucru. Numele dvs. nu va apărea în niciun raport, iar toate datele personale sunt protejate. Discuția nu va dura mai mult de 10 minute.

Numele și Prenumele:
Instituție / Organizație / Agent economic:.....
Localitatea în care locuiți / va desfășurați activitatea:.....
Date de contact (tel., e-mail):.....

1. În ce măsură cunoașteți programul LEADER și activitatea GAL PLAIIURILE OLTULUI, în cadrul căruia se pot accesa proiecte cu fonduri nerambursabile?

- a) Am fost beneficiar al unui proiect LEADER
- b) Cunosc persoane care au primit finanțare în cadrul programului LEADER
- c) Am auzit întâmplător (mass-media, alte surse de informare)
- d) Nu cunosc programul și nici Grupul de Acțiune Locală Plaiurile Oltului.

2. Pe ansamblu cum apreciați relațiile dvs. cu GAL PLAIIURILE OLTULUI:

- a) Foarte bune, există comunicare și consens
- b) Bune, ar putea exista mai multe inițiative în sprijinul beneficiarilor
- c) Deficitare, există conflicte și disensiuni frecvente
- d) Nu am avut contacte directe până în prezent

3. Aveți experiență în domeniul accesării fondurilor nerambursabile, în sensul accesării sau pregătirii unui proiect?

- a) Da
- b) Nu

4. Care sunt în opinia dumneavoastră cele mai importante domenii de dezvoltare pentru care au fost alocate fonduri în cadrul GAL PLAIIURILE OLTULUI?

- a) Infrastructura mică de bază și dezvoltarea comunității
- b) Amenajare zone de recreere, zone tematice, sport
- c) Implementarea soluțiilor eficiente energetic privind iluminatul și încălzirea
- d) Clădiri de utilitate publică (școli, unități sanitare, clădiri administrative, etc.)
- e) Conservarea moștenirii rurale și a tradițiilor rurale
- f) Reducerea gradului de sărăcie și a riscului excluziunii sociale
- g) Crearea de locuri de muncă în mediul rural - Dezvoltarea exploatareilor agricole
- h) Crearea de locuri de muncă în mediul rural – dezvoltarea întreprinderilor în sectorul non - agricol
- i) Altele _____

5. Considerați că teritoriul GAL PLAIIURILE OLTULUI și comuna pe care o reprezentați reprezintă o zonă atractivă pentru tineri?

- a) Da



ASOCIATIA GAL PLAIIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



- b) Într-o măsură limitată
- c) În mică măsură
- d) Nu, deloc

6. În cazul în care tinerii au migrat către zone mai dezvoltate în ultimul an în special, care credeți sunt cauzele?

- a) Lipsa locurilor de muncă
- b) Lipsa de locuințe
- c) Lipsa de spații de recreere
- d) Lipsa unor servicii pentru asigurarea confortului zilnic
- e) Lipsa sistemului informațional
- f) Altele: _____

7. Pe ansamblu, cât de mulțumit de existența fondurilor nerambursabile în zona dvs. datorită GAL PLAIIURILE OLTULUI?

- a) Foarte mulțumit
- b) Mai degrabă mulțumit
- c) Mai degrabă nemulțumit
- d) Foarte nemulțumit

8. Până la sfârșitul perioadei de programare (anul 2023), interesul potențialilor beneficiari din teritoriul GAL PLAIIURILE OLTULUI pentru implementarea / accesarea de fonduri europene în zona rurală..?

- e) Se va intensifica, dat fiind că investițiile finanțate se vor implementa și vor reprezenta un model de bună practică în comunitate
- f) Va rămâne la fel, întrucât oamenii sunt sceptici că finanțarea se acordă oricui solicită și îndeplinește condițiile solicitate
- g) Se va diminua din cauza birocrației
- h) Nu pot aprecia

9. Ce anume credeți că ar trebui schimbat în activitatea GAL PLAIIURILE OLTULUI pentru a susține mai mult beneficiarii publici / privați în a putea accesa mai ușor fonduri europene prin LEADER?

- _____
- _____
- _____

10. Considerați că în mass media locală / județeană / regională GAL PLAIIURILE OLTULUI are o imagine publică:

- a) Pozitivă
- b) Negativă
- c) Nu pare a avea notorietate

Categorie respondent:

- ✓ **Varsta:**..... **Sex:** M / F **Stare civilă:** ☐ Necăsătorit(a) ☐ Căsătorit(a) ☐ Văduv(a) ☐ Divorțat(a)
- ✓ **Etnie:** ☐ Română ☐ Roma
- ✓ **Studii:** ☐ fără studii ☐ primar ☐ gimnazial ☐ secundar profesional ☐ liceal ☐ studii superioare



ASOCIATIA GAL PLAIURILE OLTULUI

Jud Olt, comuna Dobrun, str. Principala, nr. 117, cam 6
Registrul Special 3/05.05.2015 | CIF: 34458720
gal.plaiurileoltului@yahoo.com | +40 786 985 000
<http://www.galplaiurileoltului.org.ro>



✓ **Statut occupational:** ☐ persoana ocupata ☐ somer ☐ pensionar ☐ elev sau student ☐ persoana casnica

Imi exprim acordul privind protectia datelor personale de catre ASOCIATIA **GAL PLAIURILE OLTULUI**:

Semnatura / Stampila, _____

OPERATOR, vă mulțumim pentru munca dumneavoastră! Vă rugăm să citiți fraza următoare și apoi să semnați.

Declar că selecția respondentului și aplicarea chestionarului s-au realizat în concordanță cu instrucțiunile primite și Ghidul de Interviu elaborat de GUSTUS SRL și aprobat de ASOCIATIA **GAL PLAIURILE OLTULUI**.

Numle operatorului: Semnătura:

Data:



8.3 Fisa focus grup

GRILA INTERVIU FOCUS-GRUP PRIVIND EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

În conformitate cu art.34 al Regulamentului (UE) 1303/2013, la solicitarea AM PNDR, fiecare GAL din România trebuie să evalueze implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Conform metodologiei emise de Autoritatea de Management, această evaluare trebuie să abordeze 5 teme obligatorii, după cum urmează:

- VI. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală
- VII. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie
- VIII. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER
- IX. Factorii de succes și de insucces
- X. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

I. LOGICA INTERVENȚIEI

1. Cu ce asociază primarii GAL ?
3. Ce acțiuni ați întreprins pentru a determina locuitorii comunei, și în special tinerii, să rămână în comună ?
4. Acțiunile fac parte dintr-un plan cu obiective clar definite? Sau sunt acțiuni izolate?
5. Organizați întâlniri publice ?
6. Participă localnicii ? Ce probleme ridică (personale sau ale comunității)?
7. Primarii identifică nevoile și problemele comunității împreună cu locuitorii ?
8. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? (SWOT)
9. Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat?
10. Ce nevoi noi au apărut ? Ce itemi au folosit pentru a le identifica?
11. Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi?
12. Ce probleme au dispărut de când a început implementarea SDL?
13. Rețelele de actori locali implicate în activități au fost identificate corespunzător?



II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie.

1. Care e proporția celor interesați de dezvoltarea durabilă a comunităților ?
2. Cunoșc sătenii mizele dezvoltării durabile a comunităților ?
3. Care sunt sursele de informare pe această tematică ? Consultă site-uri internet ?
4. Considerați că animarea teritoriului efectuată de angajații GAL a constituit o sursă de informare pe această temă ?
5. În comunitățile dumneavoastră ați derulat sau aveți planificate acțiuni de informare privind dezvoltarea ? Exemple ?
6. Considerați că aceste intervenții au facilitat accesul la resurse a locuitorilor comunei pe care o reprezentați ?
7. Cum au contribuit următoarele operațiuni derulate de GAL la implementarea strategiei:
 - Animarea teritoriului;
 - Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție;
 - Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;
 - Relația GAL – AFIR în etapa depunere – contractare a proiectelor selectate;
 - Sprijin și consiliere pe parcursul implementării;
 - Monitorizarea proiectelor;
 - Monitorizarea strategiei.

8. În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării ?

mică măsură; măsură medie; mare măsură.

III. VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER.

1. Au fost aplicate (combinat) cele 7 principii LEADER ?
 - SDL axată pe zonă
 - Elaborare și implementare "de jos în sus"
 - PPP - GAL
 - Acțiuni integrate și multisectoriale
 - Inovație
 - Cooperare
 - Stabilirea de contacte în rețea

Mică măsură; măsură medie; mare măsură.

2 Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.);



Criteriul de evaluare: Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER.

3 Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.).

Criteriul de evaluare: Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER

4 Rezultele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.

5. Cum a contribuit SDL la creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private?

Metode:

- 1) Studiu de caz (.....);
- 2) Analiza contrafactuală:
- 3) Studiul documentelor

IV. FACTORI DE SUCCES/INSUCCES. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?

Ce măsuri sunt încă necesare?

Gestionarea resurselor (umane, financiare și tehnice)

Relația cu beneficiarii proiectelor finanțate.

Criterii de evaluare:

- Gradul de pregătire a resurselor umane
- Experiența GAL în exercitiul anterior
- Eficiența animării
- Coeziunea parteneriatului
- Caracteristica zonelor SDL



V. CONTRIBUȚIA SDL LA ARIA DE INTERVENȚIE 6B

În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?

Criterii evaluare:

- Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;
- Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut
- Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă

VI. SUSTENABILITATEA

1. Cum a contribuit cooperarea în GAL la o mai bună înțelegere reciprocă a modului în care se poate implica populația?
2. Cooperarea a permis o manieră mai eficientă de funcționare a parteneriatelor?
3. În ce condiții colaborarea dintre partenerii GAL poate deveni durabilă (adică poate continua și după încheierea proiectului)?
4. Proiectul local ar fi dus la rezultate așteptate de comunitate dacă nu s-ar fi realizat printr-o acțiune națională?
5. Proiectul implementat a contribuit la conservarea mediului?
6. Proiectul implementat a contribuit la promovarea egalității de șanse pentru grupurile vulnerabile (femei, cei cu nivel de educație redus, persoanele cu handicap)?
7. Care sunt caracteristicile comunității luate în considerare pentru planificarea unor servicii sociale?
8. Care au fost activitățile organizate pentru a permit membrilor comunității să-și împărtășească cunoștințele?
9. Sunt activitățile prevăzute și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate?